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Budżetowanie kontraktów 

w budownictwie – warsztaty 

praktyczne w Excelu on-line 
 

 
 

Nie ma rzeczy niemożliwych, należy tylko podzielić proces ich realizacji na 

odpowiednią ilość prostych etapów. 
 

 
 

 

 

 
Materiały te, jak i cały program seminarium są chronione prawami autorskimi należącymi do Michała Chalastry 

http://www.platformawiedzy.com.pl/
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USŁUGI DORADCZE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW 
 

Nasze pełne portfolio znajduje się na stronie: 

http://platformawiedzy.com.pl 

 

Oferujemy usługi doradcze w zakresie controllingu, budżetowania, 

rachunkowości zarządczej oraz systemów optymalizacyjnych. Nasi konsultanci 

– tacy jak właśnie Michał Chalastra – dysponują szeroką wiedzą dotyczącą 

wdrażania systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie w 

przedsiębiorstwach. Wiedza ta jest potwierdzona referencjami i zdobytym 

doświadczeniem we współpracy z przedsiębiorstwami. 

 

 

PRZYKŁADOWE USŁUGI 

* Analiza kosztów 

* Kalkulacja cen i kosztów oferowanych produktów i usług 

* Badanie rentowności produktów i usług 

* Planowanie przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa 

*Analiza wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa 

* Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości 

zarządczej 

* Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu 

* Raportowanie dla zarządu 

* Audyt systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i 

controllingu 

* Audyt funkcjonowania budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie 

* Projektowanie zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania 

 

 

 

Stanisław Woźniak 

Partner Zarządzający 

 

tel. (+48) 511 003 137 

e-mail: stanislaw.wozniak@platformawiedzy.com.pl 

www.platformawiedzy.com.pl 

 
 

http://platformawiedzy.com.pl/
mailto:stanislaw.wozniak@platformawiedzy.com.pl
http://www.platformawiedzy.com.pl/
http://www.platformawiedzy.com.pl/
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SEMINARIUM PROWADZI 

Michał Chalastra 

 
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej 

i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa 

w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej 

czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie 

Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu. 

 

Polecamy także książkę trenera! 
 

Rachunek kosztów księgowego i controllera 

 
We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno 

z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być 

rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można 

połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować 

i współpracować, a nie tylko konkurować. 

Zawiera ona: 

* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, 

* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania, 

* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, 

* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie, 

* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem. 

Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu 

i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż 

dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one 

stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, 

budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa. 
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BUDŻET CZASU 
 

 

 

 

 

Prawo Parkinsona: 

 

„IM WIĘCEJ MAMY CZASU NA WYKONANIE JAKIEJŚ PRACY, TYM 

WIĘCEJ CZASU ONA NAM ZABIERA” 

 
... powszechne uznanie tego faktu wyraża się w przysłowiowym powiedzeniu, że najbardziej zajęty 

jest ten człowiek, który ma mnóstwo czasu.  

W ten sposób starsza pani, która nie ma nic do roboty, może poświęcić cały dzień na napisanie 

i wysłanie pocztówki do swojej siostrzenicy. Godzinę zabiera jej znalezienie pocztówki, drugą - 

szukanie okularów, pół godziny odnalezienie adresu, godzinę i kwadrans napisanie tekstu, 

dwadzieścia minut - wahanie czy wziąć parasol idąc do skrzynki na sąsiednią ulicę. Cały ten wysiłek, 

który zajętemu człowiekowi zajmuje trzy minuty, może zatem dla innej osoby stać się dniem 

niepokoju, udręki i zmęczenia przy podejmowaniu decyzji a następnie ich wykonaniu. 

Prawdopodobnie i tak pani ta wyślę tą kartkę dopiero następnego dnia gdy to wszystko sobie 

dokładnie jeszcze raz przemyśli.... 

 

 

 

BUDŻET CZASU 
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Definicja kontraktu w aspekcie budżetowania 
 

Kontraktem jest działalność, którą można wydzielić z zakresu normalnego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa jako odrębne i samodzielne przedsięwzięcie.  

Wydzielenie to polega na ustaleniu dla kontraktu jego indywidualnych parametrów 

w zakresie: 

1) ekonomicznym – przychody, koszty czy wynik finansowy, 

2) rzeczowym – zaangażowane środki typu materiały czy praca ludzi i sprzętu, 

3) organizacyjnym – osoby odpowiedzialne za realizację i nadzór. 

 

Kontrakty mogą więc podlegać indywidualnym procesom planowania i nadzorowania ich 

wykonania.  

 

Drugą cechą kontraktu jest jego celowość. Realizacja działań związanych 

z wykonywaniem kontraktu powinna wiązać się z osiągnięciem jasno sprecyzowanych celów. 

Zazwyczaj są to cele finansowe, 

Cele finansowe nie są jednak jedynymi jakie można stawiać dla kontraktów. 

Do celów pozafinansowych zaliczyć można: 

1) wejście na nowy rynek 

2) zdobycie doświadczenia 

3) uzyskanie referencji 

 

Zgodność celów kontraktu z celami przedsiębiorstwa 

 

Każdy zgłoszony projekt powinien być zgodny z wyznaczonymi strategiami oraz wpisywać 

się w cele ustalone dla całego przedsiębiorstwa. Reguła ta dotyczy projektów o charakterze 

biznesowym oraz kosztowym. Projekty biznesowe są to kontrakty realizowane dla 

nabywców. Projekty kosztowe są elementem kosztów przedsiębiorstwa i mają za zadanie 

dok0onanie usprawnienia. Cele projektów powinny być zatem elementem celów całej firmy. 

Wszystkie projekty spełniać powinny dodatkowo szeroko rozumianą zasadę zrównoważonego 

rozwoju. Oznacza to, że dotyczyć mają one wszystkich istotnych dla jednostki obszarów 

działalności. Nie bez znaczenia jest również aby zgodne były one z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym i środowiskowym.  

 

Zbieżność celów projektów strategicznych z celami przedsiębiorstwa 
 Struktura zrównoważonej karty wyników 

Cele i strategie 

przedsiębiorstwa 

A B C D E F G H 

         

Cele i strategie 

kontraktów 

a  c  e  g  

 Projekt 

A 

 Projekt 

C 

 Projekt 

D 

 Projekt 

G 

 

 

 

Jakie mogą być wymiary celów w przedsiębiorstwie prowadzącym 

działalność kontraktową? 
 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

6 

Zasada wariantowych scenariuszy realizacji projektu 
 

Warto jest opracować dwie lub trzy wariantowe procedury przygotowania i realizacji 

projektów uzależnione od ich istotności. Najważniejszym parametrem określającym istotność 

projektu jest zazwyczaj jego wartość. Projekty o wysokiej wartości realizowane powinny być 

według szczegółowych procedur a niskiej wartości według zasad uproszczonych. Dzięki temu 

uniknie się z jednej strony przerostu działań o charakterze biurokratycznym dla 

niskowartościowych projektów oraz działań mało szczegółowych dla przedsięwzięć o 

wysokiej wartości. 

 

Parametry wartościowe nie są jedynym kryterium kwalifikującym projekt na kategorię 

istotności. Mogą występować projekty o niższych kosztach realizacji ale dużym znaczeniu dla 

przedsiębiorstwa.  

 

 

Relacje istotności kontraktu i szczegółowości jego planowania 

 
  Typ 1  Typ 2  Typ 3 

       

Ranga Kontraktu 

wyznaczona według jego 

wartości 

 

Wysoka 

    

  
Średnia 

  

   Niska 

       

Procedura przygotowania 

kontraktu 

 

Szczegółowa 

    

  
Średnia 

  

   Uproszczona 

       

Poziom zarzadzania 

odpowiedzialny za 

zarządzanie i nadzór 

 Wysoki  Średni  Niski 

 

Jakie korzyści możemy uzyskać określając w przedsiębiorstwie standardowy przebieg 

procesu realizacji projektów według przedstawionych wzorców ? 

 

Możemy stworzyć standardową procedurę realizacji projektu odpowiadającą na pytania: 

 kto, 

 co, 

 kiedy, 

 z kim, 

 za ile 

 w jakim celu ? 

 

Jest to szczególnie istotne w takich przedsiębiorstwach, gdzie proces ten realizowanych jest 

przez wiele różnych działów. Dzięki temu można precyzyjnie zsynchronizować ich prace. 

 

Wniosek: 

 

Każdy kontrakt musi mieć wyznaczoną osobę za niego 

odpowiedzialną. 
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Planowanie pojedynczego kontraktu 
 

 

Kompleksowy plan kontraktu składa się z następujących elementów: 

1) Scenariusz  

2) Kosztorys 

3) Budżet rzeczowy 

4) Budżet finansowy 

 

Scenariusz kontraktu – jest to zestawienie wszystkich zadań jednostkowych jakie należy 

wykonać w ramach kontraktu. Poszczególne zadania ujęte są w planowanej kolejności ich 

wykonania. Wyznaczone są również zależności realizacji określonych zadań względem 

zakończenia innych. Scenariusz kontraktu prezentuje poszczególne zadania w okresach ich 

realizacji.  

 

Zadania jednostkowe kontraktu – ze względu na konieczność wykonania ogromnej ilości 

czynności w ramach kontraktu dużą trudnością jest opracowanie jego planu. Z tego powodu 

cały kontrakt podzielony powinien zostać na szereg drobnych zadań. Zadania identyfikowane 

powinny być według wymogów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych. Dla 

każdego zadania wyznaczony zostanie indywidualny kosztorys oraz budżet. 

 

Grupowanie zadań - Wszystkie wyznaczone zadania szczegółowe związane z realizacją 

kontraktu powinny zostać pogrupowane według jednolitych kryteriów ich klasyfikacji. W 

każdym indywidualnym przypadku mogą być to zupełnie odrębne kryteria. Najczęściej 

jednak w poszczególnych przedsiębiorstwach, ze względu na cykliczność realizowanych 

zadań, kategorie te będą powtarzalne. Dzięki temu większość lub nawet wszystkie kategorie 

klasyfikacji zadań na odpowiednie podgrupy w każdej firmie będą standardowe. Czynnikami 

wpływającymi na grupowanie zadań cząstkowych realizowanego projektu mogą być 

następujące zagadnienia: 
 

1) komórki odpowiedzialne za realizację, 

2) jednakowe typy działań, 

3) czas realizacji. 

 

Grupowanie zadań cząstkowych w jednorodzajowe kategorie jest procesem 

dwukierunkowym. Z jednej strony łączone są poszczególne zadania analityczne w określone 

zbiorcze grupy. Z drugiej zaś strony dzięki istnieniu omawianej klasyfikacji zbiorczej można 

łatwiej wyznaczać poszczególne zadania cząstkowe w danym kontrakcie. Podczas tworzenia 

budżetu realizacji projektu poszczególne jego elementy składowe będą wydzielane zgodnie z 

istniejącymi w firmie kategoriami klasyfikacji danych. Przykładowo wydzielone mogą zostać 

takie grupy zadań jak: 
 

1) prace projektowe, 

2) prace zaopatrzeniowe, 

3) prace budowlane, 

4) prace wyposażeniowe, 

5) prace transportowe, 

6) prace administracyjne. 
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ETAPY 

Bardzo często podczas tworzenia scenariusza realizacji projektu następuje grupowanie 

kilku zadań analitycznych w jeden wspólny zbiór. Nie związane jest to jednak z utratą 

informacji szczegółowych o każdym zadaniu lecz dane są dodatkowo zgrupowane w zbiorcze 

kategorie. Jeżeli proces ten wykonany będzie względem czynnika czasu, czyli połączone 

zostaną zadania cząstkowe realizowane w ściśle określonym okresie, to można wówczas 

wyznaczyć etapy procesu. Polega to na precyzyjnym wyznaczeniu zakresu zadań związanych 

z wykonaniem zamkniętego fragmentu przedsięwzięcia w ujęciu czasu jak i rodzaju działań. 
 

Etapem powinien być zbiór kilku zadań cząstkowych, dzięki realizacji których 

następuje istotna zmiana w wykonywanym projekcie. Poszczególne zadania zgrupowane w 

ramach jednego etapu mogą być ułożone w ciągu szeregowym lub równoległym według 

kryterium czasu. Szeregowe ułożenie oznacza, że zakończenie jednego zadania powoduje 

dopiero możliwość rozpoczęcia drugiego. Powstaje dzięki temu szereg działań przyczynowo 

skutkowych. Równoległe zadania mogą być natomiast realizowane jednocześnie w tym 

samym czasie. Ich wykonanie nie jest wówczas wzajemnie ze sobą powiązane w tak ścisłym 

związku.  

 

Relegacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ze scenariuszem realizacji 

kontraktu 
Struktura 

organizacyjna 

przedsiębiorstwa 

Etap 1 

Prace projektowe 

Etap 2 

Analizy finansowe 

Etap 3 

Prace budowlane 

Etap 4 

Prace Elektryczne 

Dział 1 - Projektowy Zadanie  Zadanie       

Dział 2 - Finansowy   Zadanie  Zadanie     

Dział 3 - Budowlany     Zadanie  Zadanie   

Dział 4 - Elektryczny       Zadanie  Zadanie 

Dział . - ……         

 

 

 

PUNKTY KLUCZOWE – kamienie milowe 

Kolejnym ważnym elementem jaki można wyznaczyć podczas tworzenia scenariusza 

budżetu kontraktu są punkty kluczowe, często zwane kamieniami milowymi. Nazwa ta 

pochodzi z angielskojęzycznych opracowań. Punkty te wyznaczają przeważnie zamknięcie 

realizacji kilku zadań i osiągnięcie odpowiedniego stopnia zaawansowania projektu. Bardzo 

często stanowią one rozgraniczenie pomiędzy kolejnymi etapami. Pomiędzy punktami 

kluczowymi zazwyczaj następuje zmiana zakresu realizowanych zadań. Osiągnięcie punktu 

kluczowego może być warunkiem koniecznym do dalszego kontynuowania prac. Oznacza to, 

że dopóki nie osiągnie się odpowiedniego punktu nie można kontynuować realizacji projektu 

ze względów technicznych lub formalnych.  
 

Każdorazowo zakończenie ostatniego etapu procesu realizacji projektu jest automatycznie 

osiągnięciem ostatniego punktu kluczowego. Przykładowo punktami kluczowymi mogą być 

następujące czynniki: 
 

1. zakończenie prac projektowych, 

2. uzyskanie odbioru technicznego części lub całości projektu, 

3. uzyskanie kolejnej transzy kredytu, 

4. zakończenie fazy budowy i rozpoczęcie procesu wyposażenia, 

5. zakończenie prac jednego rodzaju i rozpoczęcie prac drugiego rodzaju, 

6. planowana zmiana wykonawcy. 
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Efekty funkcjonowania kamieni milowych w scenariuszu kontraktu 

 

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Kamień milowy 

1 

Etap 4 

     

     

     

 

Analiza bieżących odchyleń  

Etapowe 

rozliczenie 

projektu 

 

     

 

  

Odchylenia małej 

wartości 

 Odchylenia o dużej 

wartości 

 Odchylenie  Brak odchylenia 

 

 

     

Doraźne działania 

korygujące i 

realizacja projektu 

zgodnie z planem 

 Uruchomienie działań gruntownie 

korygujących przyjęte metody realizacji 

projektu możliwość wprowadzenia zmian 

strategicznych 

 Realizacja projektu 

zgodnie z planem 

     

  Możliwość zmiany  

kierownika projektu 

 Możliwość 

uruchomienia systemu 

motywacyjnego 

 

Standardowe scenariusze działań na odchylenia w scenariuszu realizacji projektu 

Rodzaj 

odchylenia 

Przekroczenie czasu osiągnięcia kamienia 

milowego 

Przekroczenie kosztów realizacji 

projektu 

Zalecane 

działania 

Przyspieszyć tempo realizacji następnych 

zadań 

Ograniczyć koszty realizacji 

następnych zadań 

 

 

Wnioski: 

 

Dla każdego kontraktu należy ustalić w budżecie punkty krytyczne. 

Punkty te określać powinny parametry finansowe oraz czas realizacji 

konkretnych etapów projektu. 

 

W przypadku osiągnięcia tak wyznaczonych punktów należy uruchomić 

wcześniej opracowane scenariusze awaryjne. 
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Zasady graficzne konstrukcji scenariusza procesu realizacji kontraktu 

 
 

 

 

 

     

Zadanie 1 

 

     

Zadanie 2 

 

     

Zadanie 3 

 

     

Zadanie 4 

 

     

Zadanie 5 

 

     

Zadanie 6 

 

     

Zadanie 7 

 

     

Zadanie 8 

 

     

Czas  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe zasady tworzenia scenariusza projektu przedstawione zostały w sposób 

uproszczony. Wykonywane w planowaniu niektórych przedsięwzięć mapy ich realizacji są o 

wiele bardziej skomplikowane. Poszczególne zadania usystematyzowane zostają jednocześnie 

według kilku istotnych kryteriów. Dzięki temu powstaje wielowymiarowa struktura budżetu 

projektu. W bardziej skomplikowanych scenariuszach projektów, gdy jednocześnie 

przedstawiane jest więcej niż dwa kryteria analizy, dużego znaczenia nabiera zastosowanie 

odpowiedniej graficznej formy prezentacji danych. Związane jest to z dwuwymiarową 

płaszczyzną, w ramach której w jej klasycznej formie można rozgraniczyć informacje tylko 

według dwóch kategorii. Istotnego znaczenia nabierają w tym przypadku wszelkiego rodzaju 

kolory czy tworzenie różnorodnych elementów graficznych w celu określenia możliwie dużej 

ilości czynników składowych analizy.  

W skomplikowanych projektach zadania analityczne łączone są w jednorodne grupy 

tematyczne, wydziela się etapy ich realizacji a ścieżki przebiegu procesów mogą się łączyć i 

rozdzielać. Wszystkie te czynności mają na celu jak najbardziej precyzyjne zaplanowanie 

działań koniecznych do realizacji przedsięwzięcia. Czym projekt w fazie planowania zostanie 

Równoległy rozkład zadań 

Budżet jednostopniowy 

szeregowy rozkład zadań 

budżet dwustopniowy 

ETAP 1 
ETAP 2 

Budżety 

stopnia I 

Budżet 

stopnia II 

 

Punkt 

kluczowy nr 1 

Punkt 

kluczowy nr 2 

Zakończenie 

realizacji projektu 

Zadania rodzaju A 

Zadania rodzaju B 

Zadania rodzaju C 
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określony w bardziej szczegółowej formie tym łatwiej będzie można ustalić wszystkie 

czynności związane z jego realizacją. Zapewni to więc większą kontrolę nad jego 

przygotowaniem a następnie wykonaniem. Poniżej przedstawione zostały dwie najczęściej 

stosowane metody tworzenia scenariuszy realizacji projektów. Obrazują one w graficzny 

sposób przebieg tego samego procesu. 

 

Przykłady tworzenia scenariuszy realizacji kontraktu 

 

Przykład 1 

 
Typy zadań           

           
Zadania grupy A  Zadanie A-1  Zadnie  A-2     

           

Zadania grupy B  Zadanie B-1  Zadanie B-2    Zadanie B-3  Zadanie B-4 

           

Zadania grupy C  Zadanie C-1  Zadanie C-2       

           

Zadania grupy D    Zadanie  D-1  Zadanie   D-2 

           

Okresy  1  2  3  4  5 

 

 

Przykład 2 

 
Grupy zadań Zadania 

szczegółowe 

Komórka 
nadzorująca 

Bezpośredni 

wykonawca 

Okres 

1 

Okres 

2 

Okres 

3 

Okres 

4 

Okres 

5 

Zadania grupy A Zadanie A-1        

 Zadanie A-2        

Zadania grupy B Zadanie B-1        

 Zadanie B-2        

 Zadanie B-3        

 Zadanie B-4        

Zadania grupy C ZadanieC-1        

 Zadanie C-2        

Zadania grupy D Zadanie D-1        

 Zadanie D-2        
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Zasady tworzenia złożonych struktur scenariuszy realizacji kontraktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMIENIE MILOWE 

RAZEM FAZY ABC KONTRAKTU 

RAZEM KONTRAKT 

RAZEM  FAZY I II III KONTRAKT 

A-1 
A-2 

A-3 

 Razem A 

B-1 
B-2 

B-3 

 Razem B 

C-1 
C-2 

C-3 

 Razem C 

I-1 
I-2 

I-3 

 Razem I 

II-1 
II-2 

II-3 

 Razem II 

III-1 
III-2 

III-3 

 Razem III 
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Planowanie zadań w ciągu całego okresu realizacji projektu 

 
Liczba projektów 

rozpoczętych 

 

 

 

Liczba projektów 

zakończonych sukcesem 

    

   Projekty zaniechane 

    

    

    

Fazy realizacji projektu 

Prace 

przygotówce 

Analizy i 

planowanie 

Prace 

organizacyjne 

Właściwa 

realizacja projektu 
Eksploatacja 

  

Zalecana kumulacja 

zadań o charakterze 

organizacyjnym 

Niskonakładowych 

    

Zalecana kumulacja 

zadań o charakterze 

wykonawczym 

Wysokonakładowych 

    

 

 

Wiele rozpoczętych projektów nie dochodzi do fazy końcowej. 

 

Nakłady ponoszone na ich realizację do mementu wstrzymania często są bezpowrotnie 

utracone.  

 

Z tego powodu, jak jest to możliwe warto jest zaplanować realizację zadań o wysokich 

nakładach pod koniec scenariusza projektu. 

 

Jeżeli projekt zostanie wstrzymany to nie spowoduje to utraty poniesionych nakładów.  

 

W projektach, w których występują przychody zazwyczaj są one pod koniec ich realizacji. 

 

Rozwiązanie takie zmniejszy czas zaangażowania własnych środków finansowych w projekt.  

 

Aby skrócić okres zaangażowania środków finansowych zalecane jest w takim przypadku 

równoległe realizowanie wielu zadań wysokonakładowych. 
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Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań 
 

 

Każde pojedyncze zadanie dotyczy istotnie różniących się zagadnień.  

Z tego powodu każde zadanie należy planować odrębnie.  

 

Czas realizacji pojedynczych zadań objętych scenariuszem projektu można ustalić 

następującymi metodami: 

1. Na podstawie przewidywanych okresów realizacji zadań 

2. Na podstawie wskaźników wydajności 

 

 

 

Na podstawie przewidywanych okresów realizacji zadań 

 

Czas realizacji zadania ustala się na podstawie doświadczenia lub okresów standardowych 

wykonywania określonych prac. Na czas wykonania zadania nie ma wpływu wydajność oraz 

ilościowy zakres prac.  

 

Przykłady: 

Prace projektowe – 8 tygodni 

Uzyskanie zgodny na budowę – 4 tygodnie 

Przygotowanie zaplecza budowy – 4 tygodnie 

Wysychanie tynków – 3 tygodnie 

 

Ustalenie harmonogramu prac na podstawie przewidywanych okresów realizacji zadań 

 
Czas realizacji Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3 Miesiąc 4 Miesiąc 5 

Zadanie - tygodnie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Prace projektowe 

 

                    

Uzyskanie zgodny na 

budowę 

                    

Przygotowanie zaplecza 

budowy 

                    

Wysychanie tynków 

 

                    

;;; 

 

                    

 

 

Zalecane zastosowanie metody: 

Metoda ta jest poleczona do planowania następujących rodzajów zadań: 

 

1. Niskokostowych 

2. Z kategorii prac administracyjnych, organizacyjnych czy przygotowawczych 

3. Wymagających przestrzegania reżimów czasowych. 
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Na podstawie wskaźników wydajności 

 

Czas trwania zadania ustala się na podstawie wskaźników wydajności oraz ilościowego 

zakresu prac. 

 

Przykład 1 dla zespołu pracowników – brygady zatrudniającej stałą ilość osób 

 

Ilość punktów elektrycznych do wykonania w ramach realizacji zadania = 1000 punktów 

Wydajność zespołu pracowników na 1 dzień = 100 punktów elektrycznych / 1 dzień  

Czas realizacji zadania = 10 dni. 

 

1000 punktów / 100 punktów/dzień pracy brygady = 10 dni pracy 

 

 

Przykład 2 dla osób realizującej zadania 

 

Ilość punktów elektrycznych do wykonania w ramach realizacji zadania = 1000 punktów 

Wydajność jednego pracownika na 1 dzień = 10 punktów elektrycznych / 1 dzień  

Planowana ilość osób realizująca zadanie = 10 osób 

 

Czas realizacji zadania = 10 dni. 

 

1000 punktów / 10 punktów/dzień pracy pracownika * 10 zatrudnionych osób = 10 dni pracy 

 

W tej metodzie można indywidualnie ustalać ilość osób realizujących zadanie w 

poszczególnych okresach. 

 

Zalecane zastosowanie metody: 

Metoda ta jest poleczona do planowania następujących rodzajów zadań: 

 

1. Wysokokosztowych 

2. Z możliwością ustalenia wskaźników wydajności 

 

 

Ustalenie harmonogramu prac na podstawie wskaźników wydajności realizacji zadań 
Branża Zadanie 

szczegółowe 

Wskaźnik wydajności Zakres 

prac 

Czas 

trwania 

zadania 

1 2 3 4 5 .

. 

Prace 

eklektyczne 

1 Instalacja 

przewodów nn  

100 metrów instalacji na 1 

dzień pracy brygady 

1000 

metrów 

instalacji 

10 dni = 

2,5 

tygodnia 

 

      

2 Instalacja 

punktów 

eklektycznych 

Puszki, 

gniazdka 

punkty 

świetlne 

10 punktów 

na 1 dzień 

pracy 

elektryka 

10 

elektryków  

1000 

punktów 

przyłączen

iowych 

10 dni = 

2,5 

tygodnia 
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Przykład planowania harmonogramu realizacji prac na podstawie przewidywanych 

okresów realizacji zadań oraz z wykorzystanie metody wskaźników wydajności 

realizacji zadań 

 
Branża Zadanie 

szczegółowe 

Wskaźnik wydajności Zakres 

prac 

Czas 

trwania 

zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prace 

eklektyczne 1 

Montaż 

rozdzielni 

głównej 

- 

1 

rozdzielnic

a 

1 tydzień         

2 

Instalacja 

napowietrznej 

linii 

przyłączeniow

ej 

- 100 m linii 

1 tydzień         

3 
Instalacja 

przewodów nn 

100 metrów instalacji na 1 

dzień pracy brygady 

1000 

metrów 

instalacji 

10 dni = 

2,5 

tygodnia 

 

        

4 

Instalacja 

punktów 

eklektycznych 

Puszki, 

gniazdka 

punkty 

świetlne 

10 punktów 

na 1 dzień 

pracy 

elektryka 

10 

elektryków 

1000 

punktów 

przyłączen

iowych 

10 dni = 

2,5 

tygodnia 

        

5 

Pomiary i 

odbiór 

techniczny 

- - 

Cała 

instalacja 

elektryczn

a na 

obiekcie 

3 dni 
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Kosztorys kontraktu 
 

Kosztorys kontraktu - jest to ustalenie kosztów realizacji kontraktu. Ze względu na 

tworzenie scenariuszy kontraktu z podziałam na pojedyncze zadania kosztorys również 

powinien być wykonany według tej struktury.  
 

Uzasadnieniem tworzenia odrębnych kosztorysów dla każdego zadania jest wartość kosztów. 

Jeden niepodzielny kosztorys dla całego kontraktu jest nieczytelny. Obejmuje on bowiem 

ogromną ilość bardzo zróżnicowanych pozycji kosztowych. Pojedyncze zadania są zatem 

podstawowym elementem kosztorysu kontraktu.  
 

Kosztorys wykonany według pojedynczych zadań umożliwia ponadto sprawne 

aktualizowanie danych w przypadku zmiany zakresu planowanych prac. 

 

Relacja scenariusza i kosztorysu kontraktu  
Scenariusz kontraktu  Kosztorys kontraktu 

Zadanie 1 –zakres prac  Zadanie 1 - koszty 

Zadanie 2 –zakres prac  Zadanie 2 - koszty 

Zadanie 3 –zakres prac  Zadanie 3 – koszty  
 

 

Nie istnieją jednolite zasady tworzenia kosztorysów. Tworząc kosztorys kontraktu należy 

zastosować reguły rachunkowości zarządczej. 
 

 

Ogólne wytyczne tworzenia kosztorysu według reguł rachunkowości zarządczej 
 

 

Kategorie kosztów kosztorysu kontraktu  
Kategoria 

kosztów 

Opis Zastosowanie 

Koszty 

zmienne 

Koszty zmienne są zależne od zakresu 

prowadzonej działalności.  

W przypadku kosztów kontraktów złożonych 

istnieje wiele różnych czynników zmienności 

kosztów. Z tego powodu należy ustalić koszty 

zmienne dla każdego zadania oddzielnie.  

Planowanie budżetu w relacji do zakresu robót. 

 

Możliwość zmiany budżetu w trakcie jego realizacji w 

przypadku zmiany ilościowej zakresu robót.  

Koszty stałe Koszty stałe są niezależne od zakresu 

ilościowego prowadzonej działalności 

Planowane są bez względu na ilościowy zakres robót 

Koszty 

istotne 

Koszty dla jakich pomyłka w planowaniu może 

spowodować istotne różnice w wartości kosztów 

ogółem 

Planowanie metodami szczegółowymi w celu 

precyzyjnego ustalenia ich wartości. 

Rozliczanie realizowane powinno być metodami 

szczegółowymi w celu właściwego ustalanie kosztów 

kontraktu 

Koszty 

mniejszej 

istotności 

Koszty dla jakich pomyłka w planowaniu 

powoduje nieistotne różnice w wartości kosztów 

ogółem 

Dopuszcza się uproszczone metody planowania i 

rozliczania. Takie metody nie generują wysokich 

kosztów obsługi systemu rachunkowości. Ewentualny 

błąd nie ma wpływu na uzyskiwane wyniki 

Koszty 

zewnętrzne 

Powstanie tych kosztów generuje bezpośredni 

wydatek środków finansowych na rzecz 

podmiotów wewnętrznych 

Mają bezpośredni wpływ na przepływy finansowe gdyż 

tworzą wydatki. 

Koszty 

wewnętrzne – 

rozliczenie 

świadczeń  

Koszty powstałe na skutek świadczeń 

wewnętrznych. Koszty te nie generują powstania 

wydatku finansowego. Bez wglądu na powstanie 

tej kategorii kosztów wydatki są ponoszone na 

utrzymanie zasobów świadczących te usługi.  

Mają wpływ tylko na rachunek zysków i strat kontraktu. 

Nie wywołują natomiast zmian bezpośrednich w 

rachunku przepływów finansowych.  

Koszty 

według 

rodzaju 

klasyfikacja 

syntetyczna 

Klasyfikacja zgodna z regułami rachunkowości 

finansowej 

Umożliwia integrację kosztów kontraktu ze wszystkimi 

kosztami całej firmy według reguł rachunkowości 

finansowej. 

Pozwala na tworzenie rachunku zysków i strat w 

wariancie porównawczym. 
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Koszty 

według 

rodzaju 

klasyfikacja 

szczegółowa 

Uszczegółowiana według potrzeb firmy 

syntetyczna klasyfikacja rodzajowa kosztów. 

Pozwala na precyzyjne planowanie poszczególnych 

pozycji kosztów rodzajowych.  

 

 

Zasady ustalania kolejności prezentacji informacji o kosztach w kosztorysie kontraktu  
Koszty 

zmienne 

Koszty istotne Koszty zewnętrzne Koszty według 

rodzaju klasyfikacja 

syntetyczna 

Koszty według rodzaju 

klasyfikacja 

szczegółowa 

Koszty wewnętrzne – 

rozliczenie świadczeń  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Koszty mniejszej 

istotności 

Koszty zewnętrzne Koszty według 

rodzaju klasyfikacja 

syntetyczna 

Koszty według rodzaju 

klasyfikacja 

szczegółowa 

Koszty wewnętrzne – 

rozliczenie świadczeń  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Koszty stałe Koszty istotne Koszty zewnętrzne Koszty według 

rodzaju klasyfikacja 

syntetyczna 

Koszty według rodzaju 

klasyfikacja 

szczegółowa 

Koszty wewnętrzne – 

rozliczenie świadczeń  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Koszty mniejszej 

istotności 

Koszty zewnętrzne Koszty według 

rodzaju klasyfikacja 

syntetyczna 

Koszty według rodzaju 

klasyfikacja 

szczegółowa 

Koszty wewnętrzne – 

rozliczenie świadczeń  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

Brak – są to koszty 

złożone usług 

wewnętrznych.  

 

Ujęcie kosztów w kosztorysie zadania kontraktu nie powinno być przypadkowe.  

Nie jest polecana tu kolejność całkowicie zgodna z regułami rachunkowości finansowej. 

Celem sprawozdania finansowego tworzonego w ramach rachunkowości finansowej nie jest 

bowiem dostarczenie informacji pomocnej w zarządzaniu kontraktem. 

 

Jednym z najważniejszych w rachunkowości zarządczej kryterium prezentacji informacji o 

kosztach jest ich podział na koszty zmienne i stałe. 

Podział kosztów na zmienne i stałe często w działalności kontraktowej nie ma tak istotnego 

znaczenia jak i innych przypadkach. 

Wielkość prac określona jest w wymogach kontraktu i jest stała. 

W przypadku zmiany ilościowej zakresu prac można dodać dodatkowe zdanie w kosztorysie 

i scenariuszu kontraktu. 

 

Kolejnym kryterium ważnym w rachunkowości zarządczej w zakresie prezentacji informacji 

jest czynnik istotności.  

Kolejność kosztów według reguły ich istotności może być różna w poszczególnych zadaniach 

i kontraktach. 

Warto jest jednak utworzyć jeden uniwersalny wzorzec kosztorysu. 

Opracowany będzie on na podstawie danych najczęściej występujących. 

Taki uniwersalny wzorzec ułatwi planowanie kosztorysu oraz zarządzanie danymi. 
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Kosztorys szczegółowy zadania – koszty zmienne 

Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna kategoria 

kosztu 

Jednostka 

miary kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary 

kosztu 

Jednostka 

miary 

zadania 

Norma ilości 

jednostek mary 

koszty na jednostkę 

miary zadania 

Ilość 

jednostek 

miary 

zadania 

Wartoś

ć na 

zadanie 

Materiały 

podstawowe 

Materiał 1       

Materiał 2       

Materiał 3       

Razem materiały grupy 

1-2-3 

      

Materiał A       

Materiał B       

Materiał C       

Razem materiały grupy 

A-B-C 

      

Razem materiały 

podstawowe 

      

Materiały 

pomocnicze 

Materiał x       

Materiał y       

Materiał z       

Materiał pomocnicze 

razem 

      

Materiały razem       

Sprzęt obcy Sprzęt 1 1-a      

1-b      

1-c      

Razem sprzęt 1      

Sprzęt 2       

      

      

Razem sprzęt 2      

Sprzęt 3       

      

      

Razem sprzęt 3      

Sprzęt obcy razem      

Sprzęt własny Sprzęt A Szczegółowość 

tak jak dla 

sprzętu obcego 

     

… …..      

Razem sprzęt własny      

Sprzęt razem      

Usługi obce Usługa 1       

Usługa 2       

Usługa 3       

Razem usługi obce       

Pracownicy 

własni 

Specjaliści 1       

Specjaliści 2       

Specjaliści 3       

Specjaliści 4       

Razem pracownicy       

Koszty usług 

wewnętrznych 

działów 

Laboratorium       

Ochrona       

..       

…       

Razem        

Pozostałe 

koszty 

rodzajowe 

Koszt 1       

Koszt 2       

Koszt 3       

Koszty pozostałe razem       

Razem koszty zmienne zadania  

Ilość jednostek miary zadania  

Koszt zmienny razem na jednostkę miary zadania  
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Wyjaśnienia do formularza - Kosztorys szczegółowy zadania – koszty zmienne 

 

 

Koszty zmienne – w klasycznym ujęcie są to koszty, których wartość zależy od ilościowego 

zakresu produkcji czy innej działalności.  

Koszty zmienne mogą mieć proporcjonalną lub nieproporcjonalną zależność od ilościowego 

zakresu działalności.  

 

Wyróżnia się następujące rodzaje takiej zależności: 

1. Proporcjonalną – wartość kosztów rośnie w tym samym stopniu co ilościowy zakres 

działalności. 

2. Progresywną – wartość kosztów rośnie w szybszym tempie niż ilościowy zakres 

działalności. 

3. Degresywną - wartość kosztów rośnie w mniejszym tempie niż ilościowy zakres 

działalności. 

4. Zmienną przedziałową – wartość kosztów rośnie w różny sposób w określonych 

przedziałach wzrostu ilości działalności. 

5. Zmienną nieokreśloną – wartość kosztów zmienia się względem zakresu działalności 

lecz zmiany te są przypadkowe i nie można ustalić tej zależności.  

 

Celem identyfikacji kosztów zmiennych jest możliwość planowania i zarzadzania budżetem 

w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem ilościowego zakresu działalności.  

 

W tym celu należy ustalić odpowiednią zależność kosztów i ilości określoną formułą 

matematyczną.  

 

Formuła ta automatycznie będzie aktualizować wartość kosztów na skutek zmian ilościowych 

działalności.  

 

Formułę taką warto jest ustalić dla poszczególnych kosztów oddzielnie gdyż każdy koszt 

może według innej zależności reagować na zmiany ilości działalności.  

 

 

Koszty zmienne kontraktu – ze względu na dużą złożoność kontaktu trudno jest ustalić dla 

całego kontraktu koszty zmienne.  

Problemem jest określenie czynnika zmienności kosztów.  

Praktycznie w każdym zadaniu może występować inny czynnik zmienności kosztu. 

Z tego powodu należy oddzielnie wyznaczać koszty dla każdego zadania.  

 

 

Koszty zmienne pojedynczego zadania – są to koszty zależne od ilości jednostek miary 

pojedynczego zadania.  
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Planowanie wartości kosztu w zależności od ilościowego zakresu prac 

 

Wartość kosztów zadania może być uzależniana od ilościowego zakresu planowanych prac. 

W trakcie planowania wartości kosztów często nie jest jednak jeszcze znany ilościowy zakres 

prac. 

W takim przypadku kosztorys można wykonać na podstawie wstępnie szacowanego zakresu 

ilościowego prac. 

W momencie ustalenia ostatecznej wartości ilościowego zakresu prac należy odpowiednio 

skorygować budżet kosztów.  

Zadanie to wykonuje się jeszcze w trakcie planowania kosztów zadania. 

 

Podobne reguły występują w trakcie realizacji kontraktu gdy zmienia się ilościowy zakres 

prac.  

Zmiany takie spowodowane są decyzjami inwestora. 

Innym powodem takiej zmiany jest korekta kosztorysu dokonana w wyniku aktualizacji 

ilościowego zakresu prac. 

Wcześniej zakres ten został niewłaściwie oszacowany. 

 

Relacja ilości zadań i kosztów może być ustalona odpowiednią normą. 

Norma ta może wynikać z:  

1. indywidualnej kalkulacji, 

2. danych historycznych, 

3. katalogów branżowych, 

4. katalogów firmowych. 
 

 

Planowanie kosztów zmiennych w oparciu o ilościowy zakres prac 

Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna 

kategoria 

kosztu 

Jednostka 

miary 

kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary 

kosztu 

Jednostka 

miary 

zadania 

Norma ilości 

jednostek 

mary koszty 

na jednostkę 

miary 

zadania 

Ilość 

jednostek 

miary 

zadania 

Wartość na 

zadanie 

Materiały 

podstawowe 
Materiał 1 

Tona, 

sztuka, m3 

itp. 

Cena 1 

tony, 

sztuki m3 

itp 

m2 5m2/1m3 1000 m2 20 000 zł 

Materiały 

podstawowe 

Styropian o 

grubości 20 cm 
m3 100 zł/m3 

Powierzchnia 

elewacji 

Z jednego 

m3 

styropianu 

można 

uzyskać 5 m2 

ocieplenia* 

Powierzchnia 

elewacji 

100 

zł/m3*1m3/5m2* 

1000m2 

 

 *nie uwzględniano strat z tytułu obróbki wokół otworów drzwiowych i okiennych oraz odpadów 

technologicznych. Normę tą można skorygować np. o wskaźnik 0,9. 
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Sposób rozliczeń świadczeń wewnętrznych a metoda planowania kosztów 

 

Jednoparametrowe metody rozliczeń kosztów polegają na ich rozliczeniu na podstawie 

jednego czynnika. 

Czynnikiem rozliczeniowym kosztów może być ilości km, motogodzin, roboczogodzin, m3, 

m2 itp.  

Zaletą takiego sposobu rozliczeń kosztów jest prostota. 

 

Wadą może być jednak niedopasowanie do specyfiki rozlicznych kosztów. 

Przykładem jest praca maszyny typu koparka na budowie. 

Jej koszty są generowane przez więcej niż jeden czynnik. 

Mogą być to: 

1) Czas pracy maszyny – motogodziny pracy 

2) Czas przebywania na budowie – godziny  

3) Czas pracy operatora – roboczogodziny 

 

Każdy z tych czynników jest wyceniony oddzielnie i z tego powodu powinien być rozliczany 

indywidualnie. 

Planując koszty tego rodzaju zasobów należy je szacować według takich samych reguł jak 

będzie dokonane rozliczenie.  

Taka szczegółowa struktura powinna występować również w budżecie rozliczanych zasobów.  

Pozwoli to na zsynchronizowanie budżetu kosztów firmy z budżetem kontraktu. 

 

 

Jednoparametrowa metoda planowania kosztów jednego zasobu  
 

Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna 

kategoria kosztu 

Jednostka 

miary kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary 

kosztu 

Jednostka 

miary 

zadania 

Norma ilości 

jednostek mary 

kosztu na 

jednostkę miary 

zadania 

Ilość 

jednostek 

miary 

zadania 

Wartość 

na 

zadanie 

Pracownicy 

własni 
Specjaliści 1 rbh 100 PLN 10 rbh/1m2 10 m2 

10 000 

PLN 

 
 

Wieloparametrowa metoda planowania kosztów jednego zasobu - Kilka stawek 

rozliczeniowych dla kosztów jednego zasobu 
 
Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna 

kategoria 

kosztu 

Jednostka miary 

kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary 

kosztu 

Jednostka 

miary 

zadania 

Norma ilości 

jednostek mary 

kosztu na 

jednostkę miary 

zadania 

Ilość 

jednostek 

miary 

zadania 

Wartość 

na 

zadanie 

Sprzęt obcy Sprzęt 1 Motogodzina pracy 

sprzętu 

100 zł/mh M2 10 mh/m2 100 m2 100 000 

zł 

Motogodzina postoju 50 zł/mh M2 5 mh/m2 100 m2 25 000 

zł 

Roboczogodzina pracy 

obsługi 

80 zl/ rbh M2 20 mh/m2 100 m2 160 000 

zł 

Razem sprzęt 1 285 000 

zł 
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Istotność kosztów a metoda jego planowania 

 

Koszty o istotnej wartości powinny być planowane metodami szczegółowymi. 

Wynika to z faktu, że pomyłka w oszacowaniu ich wartości może mieć istotny wpływ na 

planowany i rzeczywisty wynik. 

Koszty o mniejszej istotności mogą być planowane mniej pracochłonnymi metodami.  

Ewentualna pomyłka nie będzie miała istotnego wpływu na wynik. 

Zastosować w tym można „Regułę Pareto”. 

 
 

Zastosowanie metody Pareto w ustaleniu szczegółowości metody planowania  
 

Ilość pozycji 

budżetowych 

Wartość pozycji 

budżetowych 

Kategoria istotności 

pozycji budżetowej 

Metoda  

planowania 

20% 80% 
Istotne pozycje 

budżetowe 
Szczegółowa 

80% 20% 
Małoistotne pozycje 

budżetowe 
Uproszczona 

 

 

Zastosowanie metody Pareto w konstrukcji tabeli do planowania kosztów – wariant 1 
 

Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna 

kategoria kosztu 

Jednostka 

miary kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary kosztu 
Ilość Wartość 

Kategoria istotności 

pozycji budżetowej 

Materiały  Materiał x     Istotne pozycje 

budżetowe 

 

Materiał y     

Materiał z     

Materiał 

pomocnicze razem PLN * * 
 Mniej istotne pozycje 

budżetowe 

 

Pozycje o istotnej wartości należy planować według szczegółowych parametrów takich 

jak cena i ilość.  

Pozycje mniejszej istotności mogą być planowane tylko wartościowo.  
 

 

 

Zastosowanie metody Pareto w konstrukcji tabeli do planowania kosztów – wariant 2 
 

Syntetyczna 

pozycja 

kosztu 

Analityczna 

kategoria kosztu 

Jednostka 

miary kosztu 

Wartość 

jednostki 

miary kosztu 
Ilość Wartość 

Kategoria istotności 

pozycji budżetowej 

Materiały  Materiał x     
Istotne pozycje 

budżetowe 

 

Materiał y     

Materiał z     

Materiały 

podstawowe razem 
* * * 

 

Materiał 

pomocnicze razem % * 5 
 Mniej istotne pozycje 

budżetowe 

 

Pozycje o mniejszej wartości planowane mogą być jako udział procentowy innej pozycji 

budżetowej istotnej wartości planowanej metodą szczegółową. 
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Klasyfikacja ABC w planowaniu kosztów  
 

W przypadku szczególnie istotnych kontraktów można pozycje budżetowe podzielić na trzy 

kategorie. 

W tym celu do podziału pozycji budżetowych na grupy istotności wykorzystać można regułę 

klasyfikacji zapasów ABC. 

Według tej reguły pozycje kosztowe mogą być planowane według trzech różnych zasad 

szczegółowości.  
 

Relacja ilości pozycji budżetowych do ich wartości według klasyfikacji ABC 
Kategoria pozycji 

Budżetowej 

według zasady 

ABC 

Ilość pozycji 

budżetowych 

Wartość 

skumulowana 

pozycji budżetowych 

Kategoria 

istotności pozycji 

budżetowej 

Zalecana technika 

planowania 

A 20 % 50 % Istotne pozycje 

budżetowe 

 

Szczegółowa 

B 30 % 30 % Pozycje o średnim 

poziomie istotności 

Średni poziom 

szczegółowości 

C 50 % 20 % Mniej istotne 

pozycje budżetowe 

Uproszczona 

 

 

Zasady klasyfikacji pozycji budżetowych do kategorii istotności ABC 

 
Pozycja budżetowa Wartość procentowa w ogólnej 

strukturze budżetu 

Kategoria ABC 

A – 1  

50 % 

 

A A –2 

A - 3 

B - 1  

30 % 

 

B B – 2 

B - 3 

C - 1  

20 % 

 

C C – 2 

C – 3 

Razem 100 * 

 

 

Kolejność pozycji w kosztorysie 

Nie ma jednoznacznych powszechnie akceptowanych zasad kolejności prezentacji 

poszczególnych kosztów w kosztorysie. Często stosuje się tu następujące klasyfikację: 

1. Według rodzaju kosztów zgodnie z ich kolejnością w rachunku zysków i strat w 

sprawozdaniu finansowym 

2. Według istotności kosztu – od najistotniejszych do mniej istotnych 

3. Według kolejności chronologicznej występowania. 

 

 

 

Osoby planujące poszczególne pozycje kosztów 

 

Jedna pozycja kosztów może być planowana za pomocą kilku różnych elementów takich jak 

cena jednostkowa, ilość na jednostkę działania czy ilość jednostek działania.  

Każda z tych elementów może być planowany przez inne osoby. 
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Pojedyncze elementy planowane mogą być przez: 

1. Kierownika kontraktu 

2. Kosztorysanta 

3. Kierownika komórki wyspecjalizowanej w odpowiednich czynnościach 

4. Dział controllingu finansowego 

 

Tworząc formularz do planowania kosztów należy precyzyjnie ustalić osoby planujące 

konkretne jego elementy.  

Warto jest również ustalić osoby sprawdzające całość kalkulacji. 

 

 

Planowanie jednej pozycji kosztu przez więcej niż jeden dział 

 

Jedna pozycja kosztu może być planowana oddzielnie w zakresie ilości jednostek takich jak 

sztuki i kosztu jednostkowego.  

Każdą z tych pozycji planują inne osoby z różnych działów.  

Podział ten wynika z ustalonych w przedsiębiorstwie zakresów odpowiedzialności. 

Kierownik projektu planuje zazwyczaj ilości jednostek miary kosztu. 

Związane jest to z zakres realizowanych w ramach projektu prac. 

Koszt jednostkowy planuje natomiast kierownik działu wyspecjalizowanego w danej 

działalności jakiej dotyczy dany koszt.  

Może być to kierownik działu wykonującego usługi wewnętrzne rozliczane na projekt. 

Regułą ta dotyczyć też może cen materiałów kupowanych centralnie. 

 

 

 

 

Pomiar kosztu zmiennego jednostkowego 

 

Warto jest zsumować wszystkie koszty zmienne razem i podzielić je przez ilość jednostek 

miary zadania.  

Otrzymamy wówczas koszt jednostkowy zmienny zadania. 

Wartość ta może być wykorzystania do oceny poprawności planowania kosztów danego 

zadania.  

Wartość tą można bowiem porównać z kosztami jednostkowymi podobnych zadań 

realizowanych na innych kontraktach. 

 

 

Pomiar kosztu zmiennego jednostkowego 

 
Razem koszty zmienne zadania  

Ilość jednostek miary zadania  

Koszt zmienny razem na jednostkę miary zadania  
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Aktualizacja danych w budżecie kosztów zmiennych 

 

W przypadku zmiany ilości jednostek miary zadania możliwe jest szybkie aktualizowanie 

budżetu. 

Zmiany takie następować mogą jeszcze w fazie planowania budżetu. 

Są one spowodowane ustalaniem ostatecznego zakresu prac. 

Zmiany te mogą zaistnieć również w fazie realizacji budżetu. 

Ostatecznie wykonany zakres prac może się różnić od planowanego. 

Aktualizacja budżetu polega na ustaleniu wartości kosztów poprzez przemnożenie kosztu 

zmiennego jednostkowego przez ilościowy zakres prac. 

 

Aktualizacja danych w budżecie kosztów zmiennych  
Wersja planu 

Pierwotna Zatwierdzona 
Rzeczywiście 

wykonana 

Razem koszty zmienne zadania 

 

1 000 2 000 1 500 

Ilość jednostek miary zadania 

 

100 200 150 

Koszt zmienny razem na jednostkę miary zadania 

 
10 10 10 

 

 

Analiza odchyleń kosztów zmiennych 

 

Analiza odchyleń dla kosztów zmiennych uwzględniać powinna zmiany ilościowe zakresu 

wykonanych prac względem ilości planowanych. 

W tym celu w pierwszej kolejności należy ustalić jakie powinny być koszty w planowanym 

budżecie gdyby był on ustalany dla wielkości rzeczywiście wykonanej. 

Dopiero ta wartość podlegać powinna analizie odchyleń.  

 

 

Analiza odchyleń w budżecie kosztów zmiennych 

 
Wersja planu Plan wersja  

 Wykonanie 

budżetu 
Odchylenie 

Pierwotna 
Ustalona dla poziomu 

rzeczywiście wykonanego 

Razem koszty zmienne zadania 

 

1 000 1 500 1 800 +300 

Ilość jednostek miary zadania 

 

100 150 150 0 

Koszt zmienny razem na 

jednostkę miary zadania 

 

10 10 12 + 2 

 

Budżet opracowano dla ilości jednostek miary zadania 100. 

W fazie realizacji budżetu zmieniła się ilość jednostek miary zadania ze 100 na 150. 

Zmiana tej ilości wynika ze specyfiki zadania i jest uzasadniona. 

Z tego powodu należy przeszacować dane planowane do poziomu ilości rzeczywiście 

wykonanej. 

Tak zmieniony budżet jest podstawą do wykonania analizy odchyleń. 
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Koszty stałe zadania 

 

W ramach realizacji zadania w kontrakcie nie wszystkie koszty są zależne od ilości jednostek 

miary tego zadania.  

Konkretne zadania mogą w ogóle nie mieć kosztów zmiennych a wyłącznie stałe. 

 

 

Kosztorys szczegółowy zadania – koszty stałe 
Syntetyczna 

pozycja kosztu 

Analityczna 

kategoria kosztu 

Jednostka 

miary kosztu 

Wartość jednostki 

miary kosztu 

Ilość jednostek 

na zadanie 

Wartość na 

zadanie 

      

     

     

     

      

     

     

     

Razem koszty stałe zadania  

Ilość jednostek miary zadania  

Koszt stałe razem na jednostkę miary zadania  

 

 

Struktura wierszy w kosztorysie kosztów stałych zadania powinna być zbieżna z analogiczną 

tabelą wykonaną dla kosztów zmiennych.  

 
 

Kosztorys syntetyczny zadania 

 

Koszty zmienne 

Kategoria kosztów zmiennych Wartość 

Materiały razem  

Usługi obce razem  

Koszty sprzętu obcego razem  

Koszty sprzętu własnego razem  

Koszty pracowników własnych  

Pozostałe koszty rodzajowe  

Koszty usług wewnętrznych działów  

Razem koszty zmienne zadania  

Koszty stałe 

Materiały razem  

Usługi obce razem  

Koszty sprzętu obcego razem  

Koszty sprzętu własnego razem  

Koszty pracowników własnych  

Pozostałe koszty rodzajowe  

Koszty usług wewnętrznych działów  

Razem koszty stałe zadania  

Razem koszty zadania  

Ilość jednostek miary zadania  

Koszt razem na jednostkę miary zadania  

 

 

Celem kosztorysy syntetycznego zadania jest podsumowanie wszystkich pozycji kosztowych. 

Podsumowanie to wykonane powinno być w sposób umożliwiający dalsze sumowanie danych 

w kolejne poziomu raportu. 
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Kosztorys zbiorczy kontraktu 

 
Etapy główne Zadania Wartość 

Etap 1 Przychody etapu 1  

Koszt 1  

Koszt 2  

Koszt 3  

Razem koszty etap 1  

Wynik finansowy etapu 1  

Etap 2 Przychody etapu 2  

Koszt 1  

Koszt 2  

Koszt 3  

Razem koszty etap 2  

Wynik finansowy etapu 2  

Etap 3 Przychody etapu 3  

Koszt 1  

Koszt 2  

Koszt 3  

Razem koszty etap 3  

Wynik finansowy etapu 3  

Razem etapy 1-2-3 Przychody  

Koszty  

Wynik finansowy  

Koszty finansowania   

Wynik finansowy kontraktu po kosztach finansowania  
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Syntetyczne i szczegółowe formy kosztorysu 

 

 

 

 

Syntetyczna forma kosztorysu  
Zadanie Pozycja kalkulacji Powierzchnia w 

m2 

Koszt za 1 m2 Wartość 

Położenie elewacji 

styropianowej 

metodą lekko 

mokrą 

Powierzchnia z 

oknami 

1 000 100 100 000 

Powierzchnia bez 

okien 

1 000 50 50 000 

Razem - - 150 000 

 

Polecana dla przedsięwzięć: 

1. Realizacji zadania za pomocą usług podwykonawców 

2. Niewielkiej wartości zadania w całym kontrakcie 

3. Niewielkiej wartości kontraktu  

4. Kalkulacji wstępnej  
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Szczegółowa forma kosztorysu 

 
Zadanie Etap prac Szczegółowy zakres 

prac 

Pozycja 

kalkulacji 

Jednostka 

mary 

Cena 

jednost

kowa  

Ilość Wartość 

Położenie 

elewacji 

styropianowej 

metodą lekko 

mokrą 

Prace 

przygotówce i 

zakończeniow

e wspólne dla 

całego 

zadania 

- Transport 

rusztowań na 

budowę 

Km/t    

Transport 

rusztowań z 

budowy 

Km/t    

Elewacja – 

ściana z 

oknami 

Prace 

przygotowawcze i 

zakończeniowe  

Montaż 

rusztowań  

rbh    

Demontaż 

rusztowań  

rbh    

Wynajem 

rusztowań 

Dzień / 

zestaw 

   

Razem     

Położenie elewacji – 

koszt zależny od 

powierzchni elewacji 

Styropian  M2    

Siatka  M2    

Kołki mocujące szt    

Zaprawa klejowa Worek 25 

kg 

   

Tynk zewnętrzny Worek 25 

kg 

   

Parapety szt    

Opierzenia mb    

Pozostałe 

materiały 

zł    

Robocizna rbh    

Razem     

Razem -     

Elewacja – 

ściana bez 

okien 

Prace 

przygotowawcze i 

zakończeniowe  

Montaż 

rusztowań  

rbh    

Demontaż 

rusztowań  

rbh    

Wynajem 

rusztowań 

Dzień / 

zestaw 

   

Razem     

Położenie elewacji – 

koszt zależny od 

powierzchni elewacji 

Styropian  M2    

Siatka  M2    

Kołki mocujące szt    

Zaprawa klejowa Worek 25 

kg 

   

Tynk zewnętrzny Worek 25 

kg 

   

Parapety szt    

Opierzenia mb    

Pozostałe 

materiały 

zł    

Robocizna rbh    

Razem -    

Razem - -    

Koszty kierownika budowy     

Razem     

 

Polecana dla przedsięwzięć: 

1. Realizacji zadania własnymi siłami 

2. Istotnej wartości zadania w całym kontrakcie 

3. Istotnej wartości kontraktu  

4. Kalkulacji wstępnej oraz przedwykonawczej 
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Różne formy szczegółowości kosztorysu kontraktu 

 

 

Przykład kosztorysu wykonany według różnych poziomów uszczegółowienia danych 

 
Branża Opis 

zadania 

Metoda kalkulacji Jednostka 

miary 

zadania 

Ilościowy 

zakres 

prac 

Koszt 

jednostkowy 

Wartość 

prac 

Uwagi 

Prace 

elektryczne 

Montaż 

rozdzielnicy 

głównej 

Razem koszt podwykonawcy Szuka 1 

Metoda polecana dla zadań złożonych 

realizowanych przez 

podwykonawców. 

 

Zadanie to składa się z kilku 

elementów odrębnie kalkulowanych 

 

Podwykonawca odpowiada za łączne 

koszty zadania czyli materiały oraz 

wykonanie 

Instalacja 

przewodów 

ńn 

Razem koszt podwykonawcy mb 1000 

Instalacja 

punktów 

przyłączeniow

ych 

Razem koszt podwykonawcy Punkt 

przyłączeniowy 

100 

Razem Razem koszt 

podwykonawcy 

-  

Prace 

hydrauliczne 

Montaż 

instalacji 

wodnej 

Materiały A mb 100 

Metoda polecana dla zadań 

realizowanych własnymi siłami. 

 

Koszty materiałów i robocizny 

planowane są indywidualnie. 

B szt … 

C mb … 

Razem zł …. 

Wykonanie Specjaliści 1 rbh 100 

Specjaliści 2 rbh … 

Razem zł … 

Razem mb 100 

Montaż 

instalacji 

kanalizacyjnej 

Materiały A mb 50 Metoda polecana dla zadań 

realizowanych przez 

podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za koszty 

materiałów 

Podwykonawca odpowiada wyłącznie 

za wykonanie zadania 

B szt … 

C mb … 

Razem zł … 

Wykonanie Specjaliści  mb 50 

Razem mb 50 

Razem - zł -  

Prace 

tynkarskie 

Położenie 

tynków 

metodą 

natryskową 
Koszt razem M2 1000 

Metoda polecana dla jednorodnych 

zadań realizowanych przez 

podwykonawców. 

Podwykonawca odpowiada za łączne 

koszty zadania czyli materiały oraz 

wykonanie. 
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Uszczegóławianie i aktualizacja danych w budżecie kontraktu w przypadku braku 

możliwości szczegółowego planowania w fazie początkowej 

 
Syntetyczny budżet pierwotny kontraktu – plan opracowany na podstawie danych syntetycznych 

Zadania Okresy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zadanie 1 10 10 10 10         

Zadanie 2  10 10 10 10 10       

Zadanie 3   10 10 10 10 10      

Zadanie 4    10 10 10 10 10     

Zadanie 5     10 10 10 10 10    

Razem wariant 

pierwotny 

10 20 30 40 40 40 30 20 10    

 

Budżet kontraktu w fazie jego planowania może być ustalony tylko na podstawie danych 

syntetycznych i szacunkowych. 

 

Wynika to z braku możliwości zastosowania bardziej precyzyjnych metod planowania. 

 

Taki budżet charakteryzuje się jednak dużym prawdopodobieństwem powstania odchyleń. 

 

 
Szczegółowy budżet kontraktu po aktualizacji 

Okresy 1 2 3 4 5 6 

Koszty 

zadania 1 

Koszt A Cena  … … …   

Ilość  …. …. ….   

Wartość  4 3 2   

Koszt B Cena   … … … … 

Ilość   …. …. …. …. 

Wartość   2 2 5 5 

Koszt C Cena  …    … 

Ilość  ….    …. 

Wartość  3    6 

Koszt D Cena  …  … …  

Ilość  ….  …. ….  

Wartość  3  2 7  

Razem koszty zdania 1 

Wariant po aktualizacji 

 10 5 6 12 11 

Razem koszty zdania 1 

Wariant podstawowy 

10 10 10 10   

Odchylenie w kosztach zadania 1 +10 0 +5 +4 -12 -11 

Zadanie 2  10 10 10 10 10 

Zadanie 3   10 10 10 10 
Zadanie 4    10 10 10 
Zadanie 5     10 10 
Razem wariant po aktualizacji  20 25 36 52 51 

Razem kontrakt wariant pierwotny 10 20 30 40 40 40 

Odchylenie razem na kontrakcie miesięcznie +10 0 +5 +4 -12 -11 

Odchylenie razem na kontrakcie narastająco +10 +10 +15 +19 +7 -4 

 

Na skutek upływu czasu od momentu gdy zaplonowano budżet kontraktu metodą szacunkową 

często zwiększa się wiedza o warunkach jego realizacji.  

 

Stan ten umożliwia aktualizację budżetu według metod szczegółowego planowania. 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

33 

Związek pomiędzy kalkulacją syntetyczną a szczegółową 

 

Opracowanie normatywu firmowego dla kosztu jednostkowego 
Zadanie Etap prac Szczegółowy zakres 

prac 

Pozycja 

kalkulacji 

Jednostka 

mary 

Cena 

jednost

kowa 

Ilość Wartość 

Położenie 

elewacji 

styropianowej 

metodą lekko 

mokrą 

Prace 

przygotówce i 

zakończeniow

e wspólne dla 

całego 

zadania 

- Transport 

rusztowań na 

budowę 

Km/t    

Transport 

rusztowań z 

budowy 

Km/t    

Elewacja – 

ściana z 

oknami 

Prace 

przygotowawcze i 

zakończeniowe  

Montaż 

rusztowań  

rbh    

Demontaż 

rusztowań  

rbh    

Wynajem 

rusztowań 

Dzień / 

zestaw 

   

Razem     

Położenie elewacji – 

koszt zależny od 

powierzchni elewacji 

Styropian  M2    

Siatka  M2    

Kołki mocujące szt    

Zaprawa klejowa Worek 25 

kg 

   

Tynk zewnętrzny Worek 25 

kg 

   

Parapety szt    

Opierzenia mb    

Pozostałe 

materiały 

zł    

Robocizna rbh    

Razem     

Razem -     

Ilość m2      

Koszt na 1m2      

 

 

 

 
Zadanie1   Zadanie 2  Zadanie 3  Razem  

Koszty razem   Koszty razem   Koszty razem   Koszty razem  

Ilościowy zakres prac 

np. m2 

 Ilościowy zakres prac 

np. m2 

 Ilościowy zakres prac 

np. m2 

 Ilościowy zakres prac np. 

m2 

Koszt jednostkowy za 

1 m2 

 Koszt jednostkowy za 

1 m2 

 Koszt jednostkowy za 

1 m2 

 Koszt jednostkowy za  

1 m2  

WARTOŚĆ ŚREDNIA 

       

      WARTOŚĆ 

NORMATYWU 

Ustalona na podstawie 

danych historycznych 

       

      Aktualizacja 

normatywu na 

podstawie aktualnych 

informacji 

       

Planowanie budżetu nowego zadania 
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Zmiany szczegółowości i wartości kosztorysu kontraktu  

 

 
 

Rodzaj kosztorysu 

 

Czas wykonie Cel wykonania Forma uszczegółowienia danych 

Kosztorys 

przedofertowy 

Wykonany przed 

przygotowaniem 

oferty 

Podjęcie decyzji o 

rozpoczęciu negocjacji 

Najbardziej syntetyczna i ogólna forma 

kosztorysu.  

Opracowany według syntetycznych 

wskaźników o kosztach realizacji 

zadań.  

Wskaźniki pochodzić mogą z 

katalogów branżowych czy norm 

wewnętrznych firmy. 

Kosztorys ofertowy Wykonany przed 

złożeniem oferty 

Złożenie oferty Uszczegółowienie na skutek 

wprowadzenia danych uzyskanych w 

trakcie negocjacji 

Kosztorys 

przedwykonwaczy 

Przed 

rozpoczęciem 

prac 

Uaktualnienie danych na 

skutek zdobycia 

szczegółowych 

informacji o zakresie 

prac i kosztach zadań 

Najbardziej szczegółowa forma 

kosztorysu zawierająca wszelkie 

aktualne dane o kosztach 

jednostkowych materiałów, 

wykonawstwa i zakresu prac.  

Kosztorys w trakcie 

realizacji projektu 

W trakcie 

realizacji 

projektu 

Aktualizacja danych  

Analiza 

powykonawcza 

Po zakończeniu i 

rozliczeniu 

projektu 

Ostateczne rozliczenie 

kosztów projektu 

Zgodna z istniejącym system 

rejestracji kosztów. 

 

Prawidłowe wykonanie tej analizy 

wymaga zgodność systemu ewidencji 

kosztów z pozycjami kosztorysu.  

 

 

Ze wglądu na: 

1. Dużą ilość zadań objętych kosztorysem 

2. Dużą ilość pozycji kosztorysu 

3. Długi okres pomiędzy opracowaniem pierwszych wersji kosztorysu a rozpoczęciem 

prac 

4. Długi okres od przygotowania pierwszej wersji kosztorysu do całkowitego 

zakończenia prac 

 

Nie jest możliwe opracowanie jednego kosztorysu jaki będzie obowiązywał przez cały okres 

realizacji kontraktu. 

 

Zmiany kosztorysu następować powinny w przypadku uzyskania informacji na temat: 

1. Szczegółowego zakresu prac. 

2. Kosztów materiałów 

3. Kosztów podwykonawców 

4. Kosztów świadczeń wewnętrznych.  

 

Kosztorys kontraktu może ulegać zmianom w zakresie szczegółowości prezentacji danych 

oraz wartości poszczególnych kosztów.  
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ZWIĄZEK POMIĘDZY SCENARIUSZEM KOSZTORYSEM A BUDŻETEM 

KONTRAKTU 

 

 
Scenariusz kontraktu - jest to zestawienie planowanych zadań związanych 

z realizacja przedsięwzięcia. Scenariusz powinien przedstawiać takie elementy jak: 

 

1) rodzaj zadania, 

2) osoby odpowiedzialne za realizację zadań, 

3) osoby odpowiedzialne za nadzór, 

4) czas realizacji zadań, 

5) wzajemne zależności zadań, 

6) punkty krytyczne, tzw. kamienie milowe. 

 

 

Kosztorys kontraktu – jest to zestawianie wszystkich kosztów kontraktu. Zestawienie to 

grupuje koszty według wybranych metod ich klasyfikacji. Koszty mogą być grupowane 

według: 

1) Zadań 

2) Osób odpowiedzialnych 

3) Rodzaju 

4) Zmienności  

 

Celem kosztorysu jest ustalenie rentowności kontraktu.  

 

 

Budżet kontraktu – kosztorys kontraktu prezentuje informacje o kosztach, gdyż taki jest 

jego cel. Budżet ma za zadanie uszczegółowienie kosztorysu o elementy umożliwiające 

realizację planu. Dane z kosztorysu są prezentowane w wymiarach: 

1) Finansowym 

2) Rzeczowym 

 

 

Finansowy wymiar budżetu kontraktu - jest to zestawienie niezbędnych środków 

finansowych związanych z wykonaniem kontraktu. Szczegółowy budżet finansowy kontraktu 

przedstawia koszty oraz przychody realizacji pojedynczych zadań określonych w scenariuszu 

kontraktu. Dane te są usystematyzowane według: 

1) Osób wykonujących 

2) Osób nadzorujących 

3) Zadań 

4) Czasu wystąpienia przychodu i kosztu 

 

 

Czas wystąpienia przychodów i kosztów w budźcie kontraktu 

 

W rachunkowości do określenia czasu wystąpienia zjawiska typu przychód czy koszt stosuje 

się metody memoriałową lub kasową. 

 

Metoda memoriałowa polega na ujmowaniu kosztów w okresie w jakim występują związane 

z nimi przychody. 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

36 

Przychody ujmuje się natomiast w momencie dostarczenia produktu czy realizacji części prac 

kontraktu. 

Nie jest tu istotne czy dokonane zostały płatności za przychody czy koszty.  

Celem takiego podejścia jest zachowanie współmierności przychodów i kosztów. 

Zasada ta polega na tym, że przychodom przypisuje się związane z nimi koszty. 

Działanie takie ma na celu ustalenie rentowności działalności całej firmy czy pojedynczego 

kontraktu lub zadania. 

 

W rachunkowości finansowej w celu ustalenia rachunku zysków i strat stosuje się metodą 

memoriałową. 

 

Mankamentem metody memoriałowej jest brak informacji o rzeczywistych płatnościach. 

Budżetowanie jest narzędziem rachunkowości zarządczej i z tego powodu należy dodatkowo 

wprowadzić metodę kasową. 

 

Metoda kasowa polega na ujmowaniu poszczególnych pozycji finansowych w okresie 

dokonywania płatności. 

 

W budżetowaniu kontraktów często występują zastępujące cechy: 

1) wysokie wartości poszczególnych płatności przychodowych oraz kosztowych, 

2) durze różnice w czasie pomiędzy poszczególnymi transzami płatnościami, 

3) długie terminy spłaty zobowiązań i wpływu należności. 

 

Z tych powodów niezmiennie istotne jest odrębne planowanie przepływów finansowych 

metodą kasową. 

 

Każda z tych metod dostarcza innych informacji i obie należy wykorzystać w budżecie 

kontraktu. 

 

 

Zastosowanie metody memoriałowej i kasowej w budżecie kontraktu 

 

 

Metoda memoriałowa 

 

Metoda kasowa 

 

Ustalenie rentowności kontraktu 

 

Ustalenie przepływów finansowych 

kontraktu 

 

Przychody i koszty 

 

Wpływy i wydatki 
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Rzeczowy wymiar budżetu kontraktu 

 

Każdy element budżetu finansowego kontraktu związany jest konkretnymi zadaniami 

rzeczowymi. Do zadań rzeczowych należy zakwalifikować zagadnienia wymierne w innych 

niż finansowych jednostkach. Mogą być to jednostki typu: 

1) Roboczogodziny 

2) Motogodziny 

3) Tony 

4) Kilometry 

 

Można stwierdzić, że budżet rzeczowy jest pierwotny względem finansowego. 

W pierwszej kolejności należy ustalić zadania. 

Dla każdego zadania powinny zostać zidentyfikowane działania mające na celu realizację 

zdania z kontraktu. 

Na tej podstawie można opracować kosztorys kontraktu. 

W kolejnej fazie należy ustalić budżet finansowy. 

Celem budżetu rzeczowego jest zaplanowanie terminów dostaw materiałów, wykorzystania 

pracowników czy sprzętu. 

 

Etapy planowania kontraktu  

 

Etap 
Zakres 

czynności 

Stosowane narzędzie 

zarządzania 

kontraktem 

Przykład 

Etap 1 

planowania 

Ustalenie 

scenariusza 

realizacji 

kontraktu 

Wyznaczenie 

pojedynczych zadań 
Budowa drogi dojazdowej 

Etap 2 

planowania 

Ustalenie 

zapotrzebowania 

na środki 

niezbędna do 

realizacji 

scenariusza w 

określonych 

okrasach 

Budżet rzeczowy 

Praca sprzętu – ilość mh w okresach czasu 

Praca ludzi – ilość rbh w okresach czasu 

Materiały – ilość ton itp. w okresach czasu 

Usługi obce – w okrasach czasu 

inne 

Etap 3 

planowania 

Ustalenie kosztów 

realizacji zadań i 

rentowności 

kontraktu 

Kosztorys 

Praca sprzętu – w zł 

Praca ludzi – w zł 

Materiały – w zł 

Usługi obce – w zł 

inne - w zł 

Etap 4 

planowania 

Wyznaczenie 

czasu 

występowania 

konsekwencji 

finansowych 

realizacji budżetu 

rzeczowego 

Budżet finansowy 

Praca sprzętu – w zł w okresach czasu 

Praca ludzi – w zł w okresach czasu 

Materiały – w zł w okresach czasu 

Usługi obce – w zł w okresach czasu 

inne - w zł w okresach czasu 
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Relacja zadania i budżetu 
 

Każde zadanie jednostkowe wyznaczone w scenariuszu realizacji kontraktu powinno mieć 

przyporządkowaną własny budżet cząstkowy. Oznacza to sytuację, że dla każdego zadania 

należy wyznaczyć indywidualny budżet. Może być to budżet syntetyczny prezentujący 

jedynie dane syntetyczne typu koszty zadania razem. Równie dobrze może być to budżet 

analityczny, w którym podane są poza wartościami syntetycznymi również dane szczegółowe. 

W przypadku kosztów mogą być to przykładowo koszty w układzie rodzajowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetyczna i szczegółowa forma tworzenia budżetu zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma syntetyczna budżetu 

zalecana dla zadań o kosztach 

nieistotnych 

 forma szczegółowa budżetu 

zalecana dla zadań o kosztach 

istotnych 

 

 

 

Budżet zadania 

jednostkowego A 
Zadanie jednostkowe A 

 Budżet kontraktu 1 Wartość 

 Budżet zadania A 30 

 Budżet zadania B 30 

 Budżet zadania C 30 

 Budżet zbiorczy 

kontraktu 1 

90 

 

Struktura scenariusza projektu 
 

Struktura budżetu projektu 
 

Koszty razem zadana A - 30 
 Budżet zadania A Wartość 

 Koszt 1 10 

 Koszt 2 10 

 Koszt 3 10 

 Razem koszty 30 

 

Forma syntetyczna budżetu zadania A Forma szczegółowa budżetu zadania A 
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ZASADY TWORZENIA STRUKTUR BUDŻETÓW 

KONTRAKTÓW 
 
OKREŚLENIE ILOŚCI POZIOMÓW AGREGACJI BUDŻETU  

 

Budżet syntetyczny a szczegółowy - Budżet kontraktu wykonany może być w 

układzie syntetycznym lub analitycznym. Układ syntetyczny polega na podaniu wszystkich 

danych o przedsięwzięciu w formie zagregowanej do kilku zbiorczych pozycji. Najbardziej 

syntetyczną formą jest budżet zawierający jedynie sumę przychodów, sumę kosztów i ogólny 

wynik finansowy projektu. W nieco bardziej szczegółowej postaci koszty mogą zostać 

podzielone zgodnie z ich klasyfikacją. Niewątpliwą zaletą takiej formy jest jej prostota 

wykonania i klarowna prezentacja danych. Metoda ta posiada jednak bardzo wiele wad. Nie 

wiadomo jakie zadania szczegółowe należy wykonać, kto jest za nie odpowiedzialny czy jaka 

jest ich kolejność realizacji. Jeżeli budżet rozgraniczy zagadnienie przykładowo podane 

powyżej, wówczas będzie wykonany w układzie analitycznym. Jego konstrukcja stanie się 

bardziej skomplikowana lecz zarazem precyzyjniejsza.  

 

Jedno i wielostopniowa struktura budżetu - Struktura budżetu projektu może być jedno lub 

wielostopniowa. Jednostopniowa oznacza, że jeden budżet obejmuje wszystkie zadania 

cząstkowe związane z realizacją projektu. Wszystkie parametry rzeczowe jak i finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięcia zawarte będą w jednym wspólnym budżecie. Struktura 

złożona oznacza natomiast, że poszczególne zadania szczegółowe można wydzielić jako 

odrębne elementy składowe oraz opracować dla nich indywidualne budżety stopnia 

pierwszego. Budżety te są też często zwane decyzyjnymi, gdyż w nich wyznaczone są 

wszystkie parametry pierwotne, zarówno normy ilościowe jak i ich wartości. Zsumowanie 

wszystkich tych budżetów powoduje dopiero powstanie budżetu zbiorczego stopnia drugiego. 

Budżety stopnia pierwszego określają poszczególne zadania szczegółowe a stopnia drugiego 

są ich sumą. Budżety zbiorcze stopnia drugiego lub wyższych są wykonywane w celu 

przedstawienia ogólnego obrazu realizowanego przedsięwzięcia. Z tego powodu często 

nazywane są wynikowymi. Mechanizm ten może być rozszerzony o kolejny poziom składania 

i będziemy mieli wówczas do czynienia z budżetem trójstopniowym. Ilość poziomów 

składania budżetu zależy od stopnia skomplikowania przedsięwzięcia i potrzeby stosowania 

odpowiednio zaawansowanych narzędzi planowania. Jednostopniowe struktury budżetu 

zalecane są dla projektów mniejszych lub prostszych. Wielostopniowe struktury powinny być 

zaś stosowane w przypadkach bardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Przykłady 

konstrukcji budżetów według poziomów ich składania przedstawia poniższy rysunek. 
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Zasady konstrukcji budżetów według stopni sumowania danych 

 

 

 

Jednostopniowa konstrukcja budżetu projektu 

 
   Budżet 

projektu 

zadania 

1-2-3-4 

    Decyzyjny 

Budżet 

stopnia I 

 

 

Dwustopniowa konstrukcja budżetu projektu 

 
Budżet 

zadania 1 

 Budżet 

zadania 2 

 Budżet 

zadania 3 

 Budżet 

zadania 4 

 Decyzyjne 

Budżety 

stopnia I 

    

 

     

   Razem 

budżet 

projektu 

    Wynikowy 

Budżet 

stopnia II 

 

 

Trójstopniowa konstrukcja budżetu projektu 

 
Budżet 

zadania 1 

 Budżet 

zadania 2 

 Budżet 

zadania 3 

 Budżet 

zadania 4 

 Decyzyjne 

Budżety 

stopnia I 

    

 

     

 Razem 

budżet 

zadań 1-2 

   Razem 

budżet 

zadań 3-4 

  Wynikowe 

Budżety 

stopnia II 

    

 

     

   Razem 

budżet 

projektu 

    Wynikowy 

Budżet 

stopnia III 

 

Itd. 
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Relacja struktur scenariusza i budżetu projektu 

 
Ilość stopni agregacji scenariusza projektu ma bezpośredni wpływ na ilość poziomów 

składania jego budżetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz jednopoziomowy 

Scenariusz dwupoziomowy 

Scenariusz trzypoziomowy 

Jednopoziomowy budżet projektu 

Budżet projektu 

razem 

Budżet zbiorczy projektu razem 

Dwupoziomowy budżet projektu 

 

Budżet zbiorczy projektu razem 

Budżet 

zadania 2 

Budżet 

zadania 3 

Budżet 

zadania 1 

Trójpoziomowy budżet projektu 

 

Budżet zbiorczy zadań 1-2-3 razem 

Budżet 

zadania 2 

Budżet 

zadania 3 

Budżet 

zadania 1 

 

Budżet zbiorczy zadań 4-5-6  razem 

Budżet 

zadania 5 

Budżet 

zadania 6 

Budżet 

zadania 4 
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Okresy prezentacji danych w budżecie kontraktu 
 

Jedną z istotniejszych różnic pomiędzy kosztorysem a budżetem kontraktu jest czynnik czasu. 

W kosztorysie nie wyróżnia się czasu występowania poszczególnych pozycji.  

Rozwiązanie takie wynika z celu tworzenia kosztorysu. 

Celem wykonania kosztorysu jest ustalenie kosztów oraz zysku dla kontraktu 

 

W budżetowaniu należy koniecznie uszczegółowić informacje z kosztorysu o element czasu 

występowania poszczególnych elementów.  

Celem budżetu jest przydział zadań do realizacji konkretnym osobom. 

Zadania te muszą być zatem określone w konkretnych okresach. 

 

 

Stosowane w budżetach kontaktów podstawowe przedziały czasowe 

 
Okres 

budżetowania 
Zastosowanie 

Razem kontrakt 

Budżet w najbardziej syntetycznej formie  

 

Celem takiego budżetu jest porównanie danych budżetowych z kosztorysem oraz 

ostateczne rozliczenie całego budżetu kontraktu 

 

Rok 

Budżet w najbardziej syntetycznej formie  

 

Celem rocznego budżetowania jest zgodność z zasadą roczności. 

Można wykonać budżet roczny firmy i kontraktu 

Kwartał 

Jednostka do analizy realizacji budżetu na poziomie syntetycznym oraz szczegółowym 

 

Wykorzystywana do aktualizacji budżetu na skutek powstałych odchyleń 

 

Miesiąc 

Podstawowy okres tworzenia budżetu 

 

Jednostka odpowiednia dla budżetów syntetycznych oraz szczegółowych 

 

Celem jej stosowania jest analiza porównania planu z jego wykonaniem. 

 

Jednostka stosowana w budżetach finansowych do planowania wyników oraz 

przepływów finansowych 

 

Tydzień 

Jednostka czasu przeznaczona głownie do planowania rzeczowego.  

 

Pozwala na zaplanowanie czasu realizacji konkretnych czynności takich jak praca ludzi, 

sprzętu, dostawy materiałów. 

 

Rzadziej wykorzystywana w pilnowaniu finansowym przepływów finansowych 

 

Do kategorii dobrych praktyk zaliczyć należy sytuację gdy budżet rzeczowy całego 

kontraktu będzie wykonany w tygodniowych okrasach 

 

Dzień 

Jednostka przeznaczona do szczegółowego planowania rzeczowego w krótkim okresie 

przykładowo miesięcznym 

 

Sosowana dla budżetowania szczegółowego na poziomie pojedynczych zadań  
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DYNAMICZNA METODA BUDŻETOWANIA 

 

Metoda ta polega na wprowadzaniu danych do budżetu planowanego przedsięwzięcia 

zgodnie z ich klasyfikacją analityczną oraz czasem występowania. Oznacza to, że każda 

szczegółowa pozycja w budżecie ujęta powinna być dokładnie w tym okresie kiedy 

planowane jest jej rzeczywiste wystąpienie. Pozycjami analitycznymi mogą być poszczególne 

zadania cząstkowe, z których składa się cały proces realizacji projektu. W tym celu należy 

precyzyjnie rozplanować zakres rzeczowy przedsięwzięcia i ustalić czas ich występowania. 

Jest to szczególnie istotne gdy proces realizacji projektu charakteryzuje się długim czasem a 

poszczególne zadania cząstkowe wykonywane są tylko w określonych krótkich okresach. 

Zastosowanie dynamicznej metody planowania można wykorzystać również w przypadku 

przychodów i kosztów projektu. Polegać będzie to na precyzyjnym określeniu okresów 

występowania i wartości poszczególnych elementów przychodów i kosztów. Drugim 

czynnikiem wykorzystania tego rozwiązania jest sytuacja, w której rozkład poszczególnych 

kosztów w czasie jest nieregularny. Równie dobrze można skorzystać w procesie planowania 

z budżetu wykonanego według obu tych czynników jednocześnie. Powstanie wówczas 

dynamiczna struktura budżetu prezentująca dane jednocześnie według dwóch kryteriów 

jakimi są realizowane zadania i klasyfikacja finansowa. Przykłady budżetów projektu 

wykonane w technice dynamicznej zgodnie z opisywanymi zasadami przedstawia poniższy 

rysunek. 

 

 

Kosztorys kontraktu – wykonany według reguł statycznego planowania 

Koszty etapów Wartość 

Koszty etapu 1 50 

Koszty etapu 2 100 

Koszty etapu 3 150 

Koszty etapu 4 200 

Koszty etapu 5 250 

Razem koszty projektu 750 

 

 

 

Przekształcenie kosztorysu na budżet w zakresie ustalenia czasu realizacji 

poszczególnych etapów 

 

 

Dynamiczna metoda planowania - Analityka wykonana według realizowanych zadań 

- jednowymiarowa struktura budżetu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Razem 

Zadanie A 50 50    100 

Zadanie B  50 100   150 

Zadanie C   50 100  150 

Zadanie D    100 250 350 

Razem 50 100 150 200 250 750 

 

 

Rzeczywisty rozkład kosztów w czasie 
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Analityka budżetu wykonana według rodzaju kosztów 

- jednowymiarowa struktura budżetu 

 
Koszty według 

rodzaju 

Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Razem 

Koszt rodzaju 1 30 50 70   150 

Koszt rodzaju 2  10 50 100 100 260 

Koszt rodzaju 3 20 40 30 50 50 190 

Koszt rodzaju 4    50 100 150 

Razem 50 100 150 200 250 750 

 

 

Analityka budżetu wykonana według realizowanych zadań i rodzaju kosztów - 

dwuwymiarowa struktura budżetu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Razem 

Zadanie A 50 50    100 
Koszt rodzaju 1 30 20    50 

Koszt rodzaju 2  10    10 

Koszt rodzaju 3 20 20    40 

Koszt rodzaju 4       

Zadanie B  50 100   150 
Koszt rodzaju 1  30 50   80 

Koszt rodzaju 2   20   20 

Koszt rodzaju 3  20 30   50 

Koszt rodzaju 4       

Zadanie C   50 100  150 
Koszt rodzaju 1   20   20 

Koszt rodzaju 2   30 100  130 

Koszt rodzaju 3       

Koszt rodzaju 4       

Zadanie D    100 250 350 
Koszt rodzaju 1       

Koszt rodzaju 2     100 100 

Koszt rodzaju 3    50 50 100 

Koszt rodzaju 4    50 100 150 

Razem koszty 

według zadań 
50 100 150 200 250 750 

Koszt rodzaju 1 30 50 70   150 
Koszt rodzaju 2  10 50 100 100 260 
Koszt rodzaju 3 20 40 30 50 50 190 
Koszt rodzaju 4    50 100 150 

Razem koszty 

według rodzaju 
50 100 150 200 250 750 
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Wielozakresowa i wielowymiarowa struktura budżetu kontraktu 

 
Budżet powinien być prezentowany w wielu zakresach takich jak:  

 

 Zakres planistyczny – planowanie,  

 Zakres informacyjny – składanie zamówień, 

 Zakres logistyczny – realizacja dostaw, 

 Zakres produkcyjny – rzeczywiste zużycie materiału lub wykorzystanie usługi  

 Zakres księgowy – okres wystąpienia przychodu i kosztu – metoda memoriałowa 

 Zakres finansowy – realizacja płatności – metoda kasowa. 

  

.  

Celem takiej analityki jest ustalenie czynności jakie mają wykonać konkretne osoby 

w ramach realizacji poszczególnych zadań budżetowych. W ramach jednego zadania 

czynności mogą bowiem wykonywać różni pracownicy.  

 

Innym efektem jest zaplanowanie konkretnych czynności odrębnie w wymiarze rzeczowym i 

finansowym. Poszczególne czynności związane z jednym zadaniem budżetowym mogą być 

wymierna w jednostkach rzeczowych i finansowych oraz realizowane w różnych okresach.  

 

 
Zasady tworzenia budżetu pojedynczego zadania według wielu perspektyw prezentacji 

danych 

 

 

 

Okres realizacji 1 2 3 4 5 6 7 

Perspektywa 

Rzeczowa 

Informacyjna        

logistyczna        

Produkcyjna        

Finansowa 

Płynności 

finansowej 

       

Księgowa        

 

Zadanie A 
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Chronologiczna i rzeczywista kolejność planowania budżetów szczegółowych 

 

Kolejność chronologiczna 

Jest to kolejność prezentujące następujące po sobie w sposób chronologiczny kategorie 

czynności związane z realizacją projektu.  

 

Kolejność chronologiczna - przykładowa 

1. Plan zamówień 

2. Plan dostaw 

3. Plan zużycia materiałów i usług 

4. Plan kosztów i przychodów 

5. Plan wpływów i wydatków 

 

Kolejność chronologiczna zakresów planowania 
Plany szczegółowe Okresy 

1 2 3 4 5 

Zamówień      

Dostaw      

Zużycia materiałów i usług      

Kosztów i przychodów      

Wpływów i wydatków      

 

 

Kolejność rzeczywista - przykładowa 

Kolejność chronologiczna nie zawsze zgodna jest z zależnościami zachodzącym pomiędzy 

poszczególnymi zakresami planowania. Wyniki jednego zakresu planowania stanowię 

podstawę do tworzenia plan kolejnych zakresów. Z tego powodu kolejność planowania 

poszczególnych zagadnień nie zawsze jest zatem chronologiczna. Teoretyczne w pierwszej 

kolejności należy planować fazę zamówień, następnie dostaw w dopiero potem zużycie 

materiałów. Faza zużycia może być jednak pierwszą w kolejności planowania. Znając ilości 

niezbędnych materiałów można zaplanować ich dostarczenie. Znając możliwości logistyczne 

możliwe jest składanie zamówień. Plany zamówień i dostaw są zatem pochodne od planu 

zużycia i będą planowane w późniejszym etapie niż zużycia. 

 

Kolejność rzeczywista - przykładowa 

1. Plan zużycia 

2. Plan dostaw 

3. Plan zamówień 

4. Plan kosztów i przychodów 

5. Plan wpływów i wydatków 

 

Kolejność rzeczywista zakresów planowania 
Plany szczegółowe Okresy 

1 2 3 4 5 

Zużycia materiałów i usług      

Dostaw      

Zamówień      

Kosztów i przychodów      

Wpływów i wydatków      
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Kosztorys zadania kontraktu – wykonany według reguł statycznego planowania 

w kładzie rodzajowym kosztów 

 
Pozycja Wartość 

Przychody 1 000 

Koszt rodzaju 1 150 

Koszt rodzaju 2 260 

Koszt rodzaju 3 190 

Koszt rodzaju 4 150 

Razem koszty realizacji projektu 750 

Koszty finansowe 100 

Razem koszty projektu 850 

Wynik finansowy  150 

 
Budżet zadania kontraktu – wymiar rzeczowy - perspektywa zamówień – według 

okresów realizacji zadań  
Pozycja Czynności 

szczegółowe 

Osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

Okresy Wartość 

razem 1 2 3 4 5 6 

Przychody Podpisanie 

umowy 

 X      1 000 

Koszt rodzaju 1 Złożenie 

zamówienia 

 X      150 

Koszt rodzaju 2 Złożenie 

zamówienia 

  X     260 

Koszt rodzaju 3 Złożenie 

zamówienia 

   X    190 

Koszt rodzaju 4 Złożenie 

zamówienia 

  X     150 

Razem koszty 

realizacji projektu 

-        750 

Koszty finansowe 

Odsetki 

Zorganizowanie 

finansowania 

projektu – kredyt  

  X     10 

Razem koszty 

projektu 

-        760 

Wynik finansowy  -        240 

 

Pojedyncze pozycje przychodów czy kosztów z kosztorysu mogą mieć klika odrębnych 

pozycji w planie zamówień.  

Pozycje wartościowe dla zadań mają na celu wskazanie ich istotności. 

Nie ma potrzeby w tym budżecie do tworzenia pozycji - wynik finansowy. 

Poszczególne zadania mogą być wykonywane przez różne działy co wynika z ich 

specjalizacji 

 

Celem tego rodzaju budżetu jest zaplanowanie działań organizacyjnych 

Do tej perspektywy dodać można zadania wykonywane przez komórki organizacyjne bez 

kosztów zewnętrznych. 

Mogą być to prace projektowe, budżetowe, ekspertyzy prawne czy zatwierdzające.  

W tej perspektywie ująć należy zatem również zamówienie usług wewnętrznych. 

Ma to na celu bilansowanie zdolności produkcyjnych zasobów przedsiębiorstwa w 

określonych okresach. 

 



 

 

Budżet zadania kontraktu – wymiar rzeczowy (ilościowy) - perspektywa dostaw – według okresów realizacji dostaw 

 
Pozycja Czynności 

szczegółowe 

Jednostka 

miary 

Osoba 
odpowiedzialna za 

realizację 

Okresy Ilość 

razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Przychody Brak   X             

Koszt rodzaju 1 Dostawa szt  X   10         10 

Koszt rodzaju 2 Dostawa tona   X  20         20 

Koszt rodzaju 3 Dostawa szt    X  30        30 

Koszt rodzaju 4 Dostawa szt   X    10  20     40 

Koszty finansowe Kredyt PLN   X            

 

Wydłużeniu uległy okresy planowania ze względu na czas realizacji tych zadań względem zawartych w perspektywie informacyjnej. 

Jednostka miary ma na celu określenie jednostek dostaw takich jak tony, sztuki itp. 

Zadania z zakresu planowania w perspektywie zamówień są zawarte w tej perspektywie w celu informacyjnym.  

Koszty finansowe ustalone powinny być na podstawie rachunku przepływów finansowych, za czas dostawy uznać należy dostępność środków na 

rachunku bankowym. 

 

W tej perspektywie powinny zostać ujęte dodatkowo dostawy usług zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

 

Celem tego zakresu planowania budżetu jest ustalenie zagadnień logistycznych związanych organizacją dostaw. 

Należy w tym zakresie planowania uwzględnić możliwości transportowe, magazynowe oraz produkcyjne dostawców. 
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Budżet zadania kontraktu – wymiar rzeczowy (ilościowy) - perspektywa zużycia – według okresów zużycia materiałów czy 

wykorzystania usług  

 
Pozycja Czynności 

szczegółowe 

Jednostka 

miary 

Osoba 
odpowiedzialna 

za realizację 

Okresy Ilość 

razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Przychody Brak   X             

Koszt rodzaju 1 Prace…   X   10 2 2 2 2 2    10 

Koszt rodzaju 2 Prace…    X  20  20       20 

Koszt rodzaju 3 Prace…     X  30 10 5 10 5    30 

Koszt rodzaju 4 Prace…    X    10 5 20 5 10 10  40 

Koszty finansowe 

Kredyt 

Kredyt PLN   X           750 

 
Zużycie poszczególnych materiałów w okrasach jest zazwyczaj inne niż ich dostawy. 

Plan zużycia jest podstawowym i względem niego powinny być tworzone plany dostaw i zamówień.  

 

 
Celem tego zakresu planowania budżetu jest ustalenie rzeczywistych okresów występowania ilościowego zużycia materiałów czy usług. 
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Budżet zadania kontraktu – wymiar wartościowy – według wartości netto oraz metody memoriałowej (wystąpienia kosztu i przychodu) 

Zgodnie z regułami tworzenia rachunku zysków i strat 

 
Pozycja Czynności 

szczegółowe 

Jednostka 

miary 

Osoba 
odpowiedzialna za 

realizację 

Okresy Wartość 

netto 

razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Przychody Brak PLN             1000 1 000 

Koszt rodzaju 1 Prace… PLN      30 30 30 30 30    150 

Koszt rodzaju 2 Prace… PLN       260       260 

Koszt rodzaju 3 Prace… PLN       65 30 65 30    190 

Koszt rodzaju 4 Prace… PLN        25  25 50 50  150 

Razem koszty 

realizacji projektu 

- PLN      30 355 85 95 85 50 50  750 

Koszty finansowe 

Kredyt 

Odsetki PLN               

Razem koszty 

projektu 

- PLN               

Wynik finansowy 

brutto 

- PLN               

 
Wartość kosztów obliczona powinna zostać według formuły (zużyta w okresie ilość * cena jednostkowa netto= wartość netto kosztów w okresie) 

 

Dane z tego budżetu stanowią element tworzenia budżetu głównego przedsiębiorstwa w zakresie rachunku zysków i strat czyli reguł 

obwiązujących w rachunkowości finansowej zgodnie z zasadami metody memoriałowej. 
 

W tym budżecie koniecznie należy uwzględnić zasady rozliczeń produkcji  

 

W zaprezentowanym przykładzie koszty i przychody ujęte są w okresach wystawiania faktur. Dla projektów długoterminowych może 

zaistnieć jednak konieczność ustalenia przychodów i związanych z nimi kosztów w relacji do stopnia zawansowania kontraktu. Zadanie 

to wykonać powinni pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rachunkowości.  

 

Celem tego zakresu planowania budżetu jest ustalenie rentowności kontraktu oraz jego wpływ na wynik finansowy łączny 

przedsiębiorstwa. 
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Budżet przychodów z zadania kontraktu – wymiar wartościowy – według wartości brutto oraz metody kasowej (wystąpienia wpływu 

i wydatku) 
Pozycja Jednostk

a miary 

Okresy - miesiące Wartość 

brutto 

razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Przychody netto 

według RZiS 

PLN            1000        1 000 

Stopa podatku VAT %            20         

Kwota podatku VAT PLN            200         

Przychody brutto PLN            1 200         

Udział pierwszej raty %            50         

Kwota pierwszej raty 

brutto 

PLN            600         

Przesunięcie czasowe 

płatności pierwszej 

raty  

Miesiąc            -6         

Kwota pierwszej raty 

brutto według 

terminu płatności CF 

PLN      600               

Udział drugiej raty %            50         

Kwota drugiej raty 

brutto  

PLN            600         

Przesunięcie czasowe 

płatności drugiej raty 

Miesiąc            +5         

Kwota drugiej raty 

brutto według 

terminu płatności CF 

PLN                 600    

Kwota Płatności 

razem brutto według 

terminu płatności CF 

PLN      600           600   1 200 

W metodzie tej pojedyncze pozycje przychodów ze względu na ich wysoką istotność są odrębnie planowane w zakresie ustalania okresów 

wystąpienia przepływu finansowego.  

Metoda ta ze względu na jej pracochłonność jest polecana dla istotnych pozycji budżetu.  
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Budżet kosztów zadania kontraktu – wymiar wartościowy – według wartości brutto oraz metody kasowej (wystąpienia wpływu i 

wydatku) 

 
Pozycja Jednost

ka 

miary 

Okresy Wartość 

brutto razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Koszt rodzaju 1 netto PLN     30 30 30 30 30         150 

Koszt rodzaju 2 netto PLN      260            260 

Koszt rodzaju 3 netto PLN      65 30 65 30         190 

Koszt rodzaju 4 netto PLN       25  25 50 50       150 

Razem koszty 

realizacji projektu 

netto 

PLN     30 355 85 95 85 50 50       750 

Stopa podatku VAT % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - 
Kwota podatku VAT 

Naliczonego 
PLN     6 71 17 19 17 10 10       150 

Razem koszty 

realizacji projektu 

brutto 

PLN     36 426 102 114 102 60 60       900 

Przesunięcie 

czasowe płatności 

Miesiąc +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - 

Razem koszty 

brutto według 

terminu płatności 

PLN      36 426 102 114 102 60 60      900 

 

W tym przypadku zastosowano metodę ustalania przepływu finansowego dla wszystkich pozycji kosztów razem. 

Sposób tai jest polecany w następujących przypadkach: 
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Budżet podatku VAT dla kontraktu 

 

 
Pozycja Jednostk

a miary 

Okresy - miesiące Wartość 

brutto 

razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Kwota podatku VAT 

należnego 

PLN            200        200 

Kwota podatku VAT 

Naliczonego 
PLN     6 71 17 19 17 10 10         150 

Saldo VAT według 

terminu naliczenia 

PLN     +6 +71 +16 +19 +17 +10 +10 -200        -50 

Przesunięcie 

czasowe płatności 

Miesiąc +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - 

Saldo VAT według 

terminu płatności 

PLN      +6 +71 +16 +19 +17 +10 +10 -200       -50 

 

Ze względu na istotne znaczenie wartości przepływów budżet kontraktu powinien uwzględniać zagadnienia związane z podatkiem VAT. 

Dotyczy to planowania w kwotach brutto przepływów finansowych oraz wpływu projektu na ogólne saldo podatku VAT w przedsiębiorstwie. 

 

 

Według analogicznych zasad można planować wpływ projektu na podatek dochodowy.  

 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

54 

Budżet rachunku przepływów finansowych projektu w wartościach brutto według terminów płatności 

 
Pozycja Jednostka 

miary 
Okresy - miesiące Wartość 

brutto razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Kwota Płatności razem 

brutto według terminu 

płatności CF 

PLN      600           600   1 200 

Razem koszty brutto 

według terminu 

płatności 

PLN      36 426 102 114 102 60 60         

Saldo VAT według 

terminu płatności 

PLN      +6 +71 +16 +19 +17 +10 +10 -200       -50 

Razem wydatki brutto 

według terminu 

płatności 

PLN      30 355 86 95 85 50 50 200        

Saldo CF miesięczne 

brutto 

PLN      570 -355 -86 -95 -85 -50 -50 -200 0 0 0 +600    

Saldo CF narastające 

brutto – przed 

kredytem 

PLN      

570 215 129 34 -51 -101 -151 -351 -351 -351 -351 249 

   

Kredyt zaciągniecie                      

Kredyt spłata odsetek                      

Kredyt spłata kapitału                      

Saldo CF narastające 

brutto – po spłacie 

kredytu 

      

            

   

 

Dodatnie saldo Vat (w kilku okrasach) związane jest z możliwością odpisania vat naliczonego od kosztów w ogólnym rozliczeniu tego podatku 

dokonanym w skali całego przedsiębiorstwa. 

 

Ujemne wartości salda CF narastającego wskazują na konieczność finansowania projektu z zewnętrznych źródeł finansowania.  

Zewnętrznym względem projektu źródłem finansowania może być kredyt bankowy lub środki przedsiębiorstwa.  

 

 

 



 

 

Planowanie czasu występowania kosztów 

 

Ze względu na możliwość występowania poszczególnych pozycji planowanych kosztów 

przez kilka okresów należy to zjawisko uwzględnić w konstrukcji budżetu przedsięwzięcia. 

Można to wykonać następującymi metodami. 
 

Na koniec okresu występowania – koszty w planowanym budżecie zostaną zapisane w 

ostatnim okresie ich występowania. Stanie się tak pomimo tego, że fizycznie będą one 

ponoszone przez kilka wcześniejszych okresów. Rozwiązanie takie powinno być zastosowane 

dla tych przypadków, w których rzeczywiście koszty ponoszone są przez kilka kolejnych 

okresów lecz dokumentacja finansowa zostanie sporządzona po zakończeniu ich 

występowania. Dzięki temu koszty zostaną zaplanowane dla tego okresu, w którym pojawi się 

ich księgowy wymiar. Ta metoda planowania może mieć zastosowanie w przypadku 

budżetowania usług obcych przy założeniu fakturowania po zakończeniu prac. 

 

Równomiernego rozłożenia we wszystkich okresach – według tej metody koszty w 

tworzonym budżecie zapisane powinny zostać zgodnie z równomiernym rozkładem we 

wszystkich okresach, w których planuje się ich występowanie. Ta metoda planowania polega 

na równym podziale ogólnego poziomu kosztów danego rodzaju czy zadania na wszystkie 

okresy. Takie rozwiązanie stosować należy w tych przypadkach, w których przez cały okres 

występowania kosztów przewiduje się ich równomierny rozkład. Przykładem kosztów, które 

można planować tym sposobem mogą być wynagrodzenia obsługi. 

 

Na początku okresu występowania – koszty planowane będą w pierwszym okresie ich 

występowania. Jest to metoda w swoich założeniach przeciwna do pierwszego 

przedstawionego sposobu. Planować według tych zasad można wszystkie te pozycje, w 

których finansowo koszty powstaną z chwilą rozpoczęcia realizacji zadania. W późniejszych 

okresach, pomimo fizycznego procesu trwania prac, księgowo koszty te nie będą 

występować. Przykładem zjawiska, które może być planowane tym sposobem jest zużycie 

materiałów bezpośrednich, przy założeniu jednorazowego ich poboru na początku realizacji 

zadania. 

 

Zgodnie z rzeczywistym czasem występowania – według tej metody koszty planowane 

powinny być zgodnie z przewidywanym czasem ich finansowego wystąpienia. Oznaczać 

może to konieczność podziału ogólnej sumy kosztów z kolumny „wartość razem” na 

poszczególne przedziały czasu. Metoda ta stosowana powinna być w tych przypadkach, w 

których możliwe jest stworzenie indywidualnych założeń w tym zakresie lub też powyższe 

sposoby spowodować mogłyby nieprawidłowe wyniki. Według tej metody planować należy 

zjawiska długotrwałe i nieregularnie rozłożone w czasie. 
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Wielowymiarowy zakres tworzenia budżetu kontaktu 
 

Faza przekształcenia kosztorysu w budżet wartościowy kontaktu 

Zadanie to polega na ustaleniu okresów występowania poszczególnych zjawisk objętych 

planowaniem w czasie. Indywidualne reguły występu podczas planowania rzeczowego i 

finansowego.  

Podczas planowania finansowego dla przychodów i kosztów kontraktu należy zastawać 

metodę memoriałową. Celem tego działania jest ustalenie wyników okresowych kontraktu 

oraz dostarczenie informacji do planowania budżetu według innych wymiarów.  

Odrębnie planowane powinny być jednak inne elementy budżetu takie jak wpływy i wydatki 

czy zagadnienia wymierne w jednostkach rzeczowych.  

 

 

Faza przekształcenia kosztorysu w budżet wartościowy kontaktu wykonany metodą 

memoriałową 

 
Kosztorys kontraktu  Budżet kontraktu – wymiar zużycia kosztowy- 

wartościowy - memoriałowy 

Okresy 1 2 3 4 .. 

Pozycja kosztorysu Ilość  Cena Wartość  

Materiały Materiał 1 20 5 100 

PLN 

 Materiały 

 

Wartość 10 

PLN 

10 

PLN 

10 

PLN 

…razem 

wartość 

100 PLN 

Materiał 2   200  Cena    .. 

Materiał 3   300  Ilość    … 

Razem     Razem     

            

Usługi 

obce 

Usługa 1   100  Usługi 

obce 

    … 

Usługa 2   200      .. 

Usługa 3   300      … 

Razem     Razem     

            

Sprzęt 

własny 

Sprzęt 1   100  Sprzęt 

własny 

 

    … 

Sprzęt 2   200      .. 

Sprzęt 3   300      … 

Razem     Razem     

            

Pracownicy 

własni 

Specjaliści 

1 

  100  Pracownicy 

własni 

    … 

Specjaliści 

2 

  200      .. 

Specjaliści 

3 

  300      … 

Razem     Razem     

 

 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

57 

Budżet ilościowy zapotrzebowania na materiały – według czasu zapotrzebowania 

w kontrakcie 

 

Jest to typowy budżet ilościowy i z tego powodu z kosztorysu kontraktu wykorzystywane są 

informacje o ilości zużytych pozycji kosztów. 

 

Zamiana kosztorysu kontraktu na budżet ilościowy zapotrzebowania na materiały 

 
Kosztorys kontraktu  Budżet kontraktu – wymiar ilościowy zużycia materiałów 

 Okresy 1 2 3 4 .. 

Pozycja kosztorysu Wartość  

Materiały Materiał 1 Ilość  20  Materiały 1 Ilość  4 4 4 …razem 

wartość 20 

Cena 5  Cena     

Wartość 100  Wartość     

Materiał 2         .. 

Materiał 3         … 

Razem          

…           

 

 

Budżet zapotrzebowania na materiały informuje w jakim okresie powinny być one dostępne .  

Planując dostawy należy uwzględnić aspekty dostępności materiałów u producentów. 

W niektórych okrasach materiały mogą być bowiem niedostępne gdyż producenci mają 

ograniczone zdolności produkcyjne czy planują przerwy produkcyjne.  

Innym czynnikiem mającym wpływ na rozbieżność planu zużycia od dostaw są zagadnienia 

logistyczne związane z ich dostawami. 

 

Budżet ilościowy dostaw na materiały według czasu zużycia - zapotrzebowania  

 
Budżet kontraktu – wymiar ilościowy zużycia materiałów 

Okresy Jednostka 

miary 
1 2 3 4 .. 

Materiał 1  4 4 4 …razem ilość 20 

Materiał 2      

Materiał 3      

 

 

Budżet ilościowy dostaw na materiały według czasu realizacji dostaw – wariant dla 

jednego dostawcy 

 
Budżet kontraktu – wymiar ilościowy dostaw materiałów 

Okresy Jednostka 

miary 
1 2 3 4 .. 

Materiał 1  8 0 8 …razem ilość 20 

Materiał 2      

Materiał 3      

 

W podanym przykładzie następuje komasacja dostaw w cyklach dwumiesięcznych. Wynikać 

może to z optymalizacji kosztów transportu. Budżet ilościowy dostaw może różnić się zatem 

od budżetu zapotrzebowania na materiały. 
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Budżet wartościowy dostaw na materiały według czasu płatności – wariant dla płatności 

jednorazowych 
Budżet kontraktu – wymiar ilościowy dostaw 

Okresy 1 2 3 4 .. 

Materiał 1 

Ilość według terminów dostaw – lub 

zamówień 

8 0 8 …razem wartość 20 

Cena    .. 

Wartość    … 

Materiał 2 

Ilość     

Cena     

Wartość     

Razem wartość dostaw netto      

Stopa podatku VAT     

Wartość podatku VAT      

Razem wartość dostaw brutto      

Przesunięcie czasowe płatności     

Wartość brutto według terminu płatności – dane do 

rachunku CF 

    

*CF Cash Flow – Rachunek przepływów finansowych 

 

 

Budżet wartościowy dostaw na materiały według czasu płatności – wariant dla płatności 

ratalnych 
Budżet kontraktu – wymiar wartościowy płatności 

Okresy 
1 2 3 4 .. 

Materiał 

1 

Ilość według terminów dostaw – lub zamówień  
8 0 8 

…razem 

wartość 20 

Cena netto 5 5 5 .. 

Wartość netto 40 0 40 … 

Stopa VAT  20% 20% 20%  

Wartość Brutto 48 0 48  

Procent płatności pierwszej raty  50% 50% 50%  

Przesunięcie czasowe płatności pierwszej raty - 

zaliczka 
+0 +1 -1  

Płatność pierwszej raty  0 48 0  

Procent płatności drugiej raty  50% 50% 50%  

Przesunięcie czasowe płatności drugiej raty +2 +2 +2  

Płatność drugiej raty  0 0 48  
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Budżet ilościowy i wartościowy zamówień na materiały według czasu składania 

zamówień 

 
Okresy -3 -2 -1 1 

Materiał 1 Ilość 20   …razem wartość 20 

Cena    .. 

Wartość    … 

..     

…     
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Wielozakresowa struktura budżetu kontraktu 

 
Kosztorys kontraktu  Budżet kontraktu – wymiar 

zużycia kosztowy- wartościowy 

 Dane do budżetu 

zbiorczego w 

całym 

przedsiębiorstwie 

Pozycja kosztorysu Ilość  Cena Wartość  

Materiały Materiał 1 20 5 100  Materiały Budżet 

zaopatrzenia 

materiałowego 

 Budżet 

zaopatrzenia  Materiał 2   200   

Materiał 3   300   

Razem   …   

          

Usługi 

obce 

Usługa 1   100  Usługi obce Budżet 

kooperacji  

 Budżet kooperacji 

Usługa 2   200   

Usługa 3   300   

Razem   ….   

          

Sprzęt 

własny 

Sprzęt 1   100  Sprzęt własny Budżet 

wykorzystania 

sprzętu 

własnego 

 Budżet 

wykorzystania 

sprzętu własnego 
Sprzęt 2   200   

Sprzęt 3   300   

Razem   ….   

          

Pracownicy 

własni 

Specjaliści 

1 

  100  Pracownicy 

własni 

Budżet 

zatrudnienia 

własnych 

pracowników 

 Budżet 

zatrudnienia 

pracowników 

własnych 
Specjaliści 

2 

  200   

Specjaliści 

3 

  300   

Razem   ….   
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ROZLICZENIE KOSZTÓW WEWNĘTRZNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWA NA PROJEKT 
 

Wykorzystanie rachunku kosztów działań ABC w kalkulacji kontraktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MPK 1 
 

Czynność 

1 

Faza 1 

projektu 

A 
Faza 1 

projektu 

B 
Faza 1 

procesu 

C Pozostałe 

koszty 

w MPK 1 

 

MPK 2 
 

Czynność 

2 

Faza 2 

projektu 

A 
Faza 2 

projektu 

B 
Faza 2 

procesu 

C Pozostałe 

koszty 

w MPK 2 

 

MPK 3 
 

Czynność 

3 

Faza 3 

projektu 

A 
Faza 3 

projektu 

B 
Faza 3 

procesu 

C Pozostałe 

koszty 

w MPK 3 

Projekt A Projekt B Proces C Pozostałe koszty 

nie rozliczone 

na proces 

i projekty 

Razem 

budżet 

zbiorczy 

według 

MPK 

Razem 

koszty 
projektu 

A 

Razem 

koszty 
projektu 

B 

Razem 

koszty 

procesu 

C 

Pozostałe 

koszty nie 

rozlicz-

one na 

procesy 

+ + + 
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Koncepcja zależności pomiędzy MPK a kontraktami 

w przedsiębiorstwie budownictwa drogowego – studium przypadku 

 

 
 

 

Wytwórnia Mas 

Bitumicznych 
Laboratorium 

Sprzęt 

Transport 

Serwis 

(warsztaty) 

 

Malarnia znaków drogowych 

Pracownicy 

Bazy 

Pracownicy produkcyjni –  

Kierownicy kontraktów 

   

 MPK Kontrakty budowlane, 

zlecenia 

 MPK ZASOBY -  
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Zasady rozliczania centrów kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym – 

studium przypadku 

 

Transport samochodowy  

Centra kosztów należy ustalić według jednorodnych grup pojazdów. Dodatkowo dla każdej 

grupy należy wydzielić mpk koszty stałe i zmienne zgodnie z przykładem: 

 

• Samochody ciężarowe koszty stałe. 

• Samochody ciężarowe koszty zmienne. 

 

W zakresie działalności pomocniczej transport samochodowy zastosować należy następujące 

klucze rozliczeniowe: 

 

Dla kosztów stałych: według ilości godzin pracy na zlecenia produkcyjne oraz koszty 

niewykorzystanego potencjału dla odpowiedniej grupy pojazdów. 

Za czas przepracowany należy uznać czas zamówiony na rzecz kontraktu. Obejmuje on zatem 

czas dojazdu, przestojów, pracy właściwej oraz powrotu do bazy.  

Dla kosztów zmiennych: Według kilometrów lub tonokilometrów w 100% na zlecenia (bez 

identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału) 

 

 

 

Sprzęt budowlany 

Zasady wydziałania mpk tak jak dla transportu, czyli dla jednorodnych grup sprzętu.  

 

Zasady rozliczania kosztów sprzętu budowlanego: 

Koszty stałe – według ilości godzin od momentu wyjazdu na budowę do chwili przyjazdu. 

 

Koszty zmienne – według ilości rzeczywiście przepracowanych godzin – motogodzin. 

 

Dodatkowo należy doliczyć koszty dostarczenia sprzętu na budowę wprost w ciężar kosztów 

kontraktu. 
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Cysterny 

Koszty zmienne – według algorytmu: (wartość kosztów stałych cystern/ilość zatankowanych 

litrów razem w ciągu miesiąca) * ilość litrów zatankowanych na konkretny sprzęt. 

 

Koszty te obciążają w całości koszty zmienne odpowiednich centrów kosztów sprzętowych, 

nie identyfikuje się tu kosztów niewykorzystanego potencjału. 

 

Koszty stałe – według algorytmu: (koszty stałe/ilość godzin normalnej zdolności 

produkcyjnej) * ilość godzin pracy i dojazdu na budowę.  

 

Dla tej kategorii kosztów identyfikuje się koszty niewykorzystanego potencjału 

Koszty te obciążają koszty zmienne sprzętu oraz niewykorzystanego potencjału. 

 

Ciągniki siodłowe  

Koszty zmienne – rozliczać według ilości km w koszty budowy  

Koszty stałe - Rozliczać według czasu w koszty budowy  

 

MPK osobowe w bazie sprzętowej 

 

Operatorzy sprzętu – koszty stałe 

Zespół kierowców – koszty stałe 

 

Zasady rozliczeń kosztów: 

• Dla tych mpk nie tworzymy kosztów zmiennych. 

• Oba centra kosztów rozliczane według rbh na sprzęt lub pojazdy w koszy zmienne 

oraz koszty niewykorzystanego potencjału. 

• W przypadku, gdy sprzęt stał niewykorzystany na budowie a operator wykonywał 

prace pomocnicze to w takim przypadku jego koszty powinny zostać rozliczone na 

konkretną budowę. Z tego powodu karta pracy dla operatorów obejmować powinna 

jednostki sprzętu oraz budowy.  

 

Struktura kosztów korzystania ze sprzętu w kosztach budowy będzie wówczas składać się z 

następujących pozycji: 
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• Koszty zmienne maszyny 

• Koszty stałe maszyny 

• Koszty stałe operatora  

• Koszty dowiezienia i wywiezienia maszyny z budowy 

 

Zaletą tego rozwiązania jest zabezpieczenie się przed sytuacją, gdy operator przebywał na 

budowie, ale sprzęt w tym czasie nie pracował (operator również nie pracował – postojowe) 

Zaliczenie kosztów operatora do pozycji kosztów zmiennych sprzętu w całości z czasem 

przestoju obciąży inne budowy.  

Jeżeli kierownik budowy prawidłowo zaliczy tylko czas przepracowany to zjawisko 

omawiane nie wystąpi.  

 

 

Pozostałe zasady rozliczeń kosztów transportu i sprzętu: 

• Rejestrację czasu pracy samochodów prowadzi dyspozytor w trybie codziennym 

• W trybie tygodniowym potwierdzają ją kierownicy obciążani kosztami transportu 

 

Zasady ustalania normalnej zdolności produkcyjnej dla samochodów i sprzętu 

• W okresie zimowym normalna zdolność produkcyjna ustalona jest na poziomie 8 

godzin dziennie a letnim 12. 

• W przypadku kosztów stałych rozliczanych godzinami normalną zdolność 

produkcyjną należy skorygować o współczynniki uwzględniające czas remontów i 

przeglądów. 

 

 

Warsztat 

Rozliczać według rbg przepracowanych na sprzęt oraz inne mpk według wykonanych zadań z 

wyznaczeniem kosztów niewykorzystanego potencjału. 

 

Dla tego mpk należy poszukiwać zadań dodatkowych w celu lepszego zagospodarowania 

posiadanego potencjału. 

 

Pracownicy produkcyjni 
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Podobnie jak w przypadku kierowców i operatorów sprzętu należy wydzielić samodzielne 

mpk dla pracowników produkcyjnych.  

 

Zasady rozliczania kosztów: 

• Rozliczać według rbh na budowy i koszty niewykorzystanego potencjału 

• Dla tych mpk nie należy identyfikować kosztów zmiennych  

 

• Jeśli pracownik został czasowo przeniesiony z brygady to rozliczamy go według 

stawki za rbh tak jak na budowę w mpk tam gdzie świadczył pracę. 

• Gdy jakiś pracownik zostanie przeniesiony do konkretnej brygady to obciąża się 

koszty danej brygady. 

 

Kierownictwo robót drogowych 

Kierownictwo robót drogowych podzielone jest na dwa mpk: 

• Kierownictwo robót drogowych – kierownicy budów 

• Zespół pracowników drogowych  

 

Zasady rozliczeń kosztów: 

Oba powyższe mpk należy rozliczać według rbh na kontrakty  

W przypadku pracowników drogowych dodatkowo rozliczenie następuje na koszty 

niewykorzystanego potencjału.  

 

Geodeci 

Rozliczani na kontrakty według rbh oraz niewykorzystany potencjał. 

 

Wytwórnia mas bitumicznych 

W tym przypadku należy wydzielić następujące centra kosztów: 

• Koszty nieruchomości – jw. 

• Koszty ogólne wytwórnie mas bitumicznych 

• Koszty stałe linii do produkcji mas asfaltowych 

• Koszty stałe linii do produkcji mas betonowych 

• Koszty stałe linii do produkcji kruszyw 
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Zasady rozliczeń kosztów: 

• W tym przypadku mpk obejmą tylko koszty stałe gdyż zmienne bezpośrednio obciąża 

koszty na kotach 501. 

• Rozliczenie realizowane powinno być według ilości jednostek normalnej zdolności 

produkcyjnej na produkty oraz koszty niewykorzystanego potencjału. 

• Należy ustalić normalną zdolność produkcyjną według ton. 

• Pracownicy obsługujących linie obciążają koszty linii do jakich są przypisani 

 

Geodezja, Laboratorium oraz DPII  

Rozliczać według rbg na podstawie kosztu całkowitego na zlecenia oraz koszty 

niewykorzystanego potencjału. 

 

Pozostałe zasady rozliczeń kosztów: 

• Rozliczenie następuje na podstawie formularza potwierdzania wykonania pracy przez 

zespoły specjalistów (geodeci, laboratorium aż do pracowników drogowych) 

• Karty sprzętowe – potwierdzane codzienne 

• Kartę pracy sprzętu w transporcie wypełnia dyspozytor raz w tygodniu i jest ona 

akceptowana przez kierowników korzystających z usług. 

• W przypadku braku akceptacji analizuje się system GPS. 

• Koszty nadgodzin obciążają budowy lub koszty bezpośrednie produkcji. 
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Rozliczanie wieloparametrowe 
 

Przypadek rozliczania kosztów pojazdów  

Koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu ciężarowego 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 

Amortyzacja Amortyzacja pojazdów samochodowych 100 

Zużycie materiałów i energii Materiały paliwo 100 

Materiały doposażenie 100 

Opony 100 

Usługi obce Remontowe co 1 rok 100 

Serwisowe co 10 000 km 100 

Pozostałe koszty  Ubezpieczenie 100 

Razem koszty 700 

 

Zlecenie 1 – Kontrakt 1 

Ilość przejechanych kilometrów - 99 km 

Czas realizacji zlecenia 1 dzień 

 

Zlecenie 2 – Kontrakt 2 

Ilość przejechanych kilometrów - 1 km 

Czas realizacji zlecenia 9 dni 

 

Rozliczenie kosztów według ilości kilometrów 
 

Faza 1 ustalenie stawki rozliczeniowej za 1 km 

Suma kosztów 700 zł / ilość przejechanych kilometrów razem 100 km = 700/100 = 7zł/1km 
 

Faza 2 rozliczenie kosztów 

Zlecenie Ilość przejechanych kilometrów Koszt 1 km Wartość rozliczonych kosztów w zł 

Zlecenie 1 99 7 693 

Zlecenie 1 1 7 7 

Razem 100 7 700 

 
 

Rozliczenie kosztów według ilości dni 
 

Faza 1 ustalenie stawki rozliczeniowej za 1 dzień 

Suma kosztów 700 zł / ilość dni razem 10 dni = 700/10 = 70zł/1dzień 
 

Faza 2 rozliczenie kosztów 

Zlecenie Ilość dni Koszt 1 dzień Wartość rozliczonych kosztów w zł 

Zlecenie 1 1 70 70 

Zlecenie 2 9 70 630 

Razem 10 70 700 

 

Porównanie wyników obu metod 

Zlecenie Rozliczenie według ilości km Rozliczenie według ilości dni 

Zlecenie 1 693 70 

Zlecenie 1 7 630 

Razem 700 700 

Która metoda rozliczeń jest poprawna? 

 



 

______________________________________________________________________________________ 
Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak, ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON: 361366543 

69 

Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne 

Koszty utrzymania (stałe) pojazdu ciężarowego – MPK 1 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 

Amortyzacja Amortyzacja pojazdów samochodowych 100 

Zużycie materiałów i energii Materiały doposażenie 100 

Usługi obce Remontowe co 1 rok 100 

Pozostałe koszty  Ubezpieczenie 100 

Razem koszty stałe 400 

 

Koszty eksploatacji (zmienne) pojazdu ciężarowego MPK -2 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 

Zużycie materiałów i energii Materiały paliwo 100 

Opony – rozliczenie przez RMK 100 

Usługi obce Serwisowe co 10 000 km 100 

Razem koszty zmienne 300 

 

Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne należy dokonać poprzez utworzenie dwóch odrębnych mpk. 

Klasyfikacja rodzajowa kosztów jest zawodna przy podziale kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Jedna 

pozycja kosztu rodzajowego w danym mpk może być zaliczona zarówno do kosztów wydziałowych zmiennych 

jak i stałych.  

Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne według klasyfikacji rodzajowej 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 

Razem 

Koszt stały Koszt 

zmienny 

Klasyfikacja 

rodzajowa* 

Amortyzacja Amortyzacja pojazdów 

samochodowych 

100 100 0 Amortyzacja 

Zużycie 

materiałów i 

energii 

Materiały paliwo 100  100 Zużycie 

materiałów i 

energii 
Materiały doposażenie 100 100  

Opony 100  100 

Usługi obce Remontowe co 1 rok 100 100  Usługi obce 

Serwisowe co 10 000 km 100  100 

Pozostałe koszty  Ubezpieczenie 100 100  Pozostałe 

koszty  

Razem koszty 700 400 300  

*Klasyfikacja rodzajowa kosztów w tym mpk na poziomie danych syntetycznych jest niewystarczająca. 

Prawidłowy podział kosztów na stałe i zmienne wymaga bardzo szczegółowej analityki rodzajowej kosztów. 

Takie rozwiązanie jest jednak niepolecane ze względów na dużą pracochłonność. Zdecydowanie lepiej jest 

księgować koszty stałe i zmienne tego działu na dwóch odrębnych kontach zespołu 5 czyli mpk-ach. 

 

 

 

Ustalenie odrębnych stawek rozliczeniowych kosztów 

Kategoria kosztów Wartość kosztów Ilość jednostek 

rozliczeniowych 

Wartość jednostki 

rozliczeniowej 

Razem koszty stałe 400 20 dni potencjalnych pracy 20 zł/dzień 

Razem koszty zmienne 300 100 przejechanych 

kilometrów 

3 zł / 1km 

 

Rozliczenie kosztów na zlecenia 

Zlecenie  Jednostka rozliczeniowa 

kosztów  

Wartość jednostki 

rozliczeniowej  

Ilość jednostek 

rozliczeniowych 

Wartość 

kosztów 

Zlecenie 1 km 3 zł / km 99 297 zł 

dzień 20 zł / dzień 1 20 zł 

Razem   317 zł 

Zlecenie 2 km 3 zł / km 1 3 zł 

dzień 20 zł / dzień 9 180 zł 

Razem   183 zł 
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Rozliczenie kosztów stałych pojazdów i ustalenie kosztów niewykorzystanego potencjału 

Wartość 

kosztów stałych 

pojazdów 

Ilość jednostek 

rozliczeniowych 

Wartość 

jednostki 

rozliczeniowej 

Zlecenia Ilość 

dni 

Wartość 

400 zł 

20 dni 

potencjalnych 

pracy 

20 zł/dzień 

Zlecenie 1 1 20 zł 

Zlecenie 2 9 180 zł 

Niewykorzystane jednostki 10 200 zł 

Razem  20 400 zł 

 

Operacje na kontach zespołu 5 

Koszty pojazdów STAŁE 
  

Zlecenie 1 

400 20 
  

20 
 

 
180 

  
297 

 

 
200 

  
317 

 

400 400 
    

    
Zlecenie 2 

Koszty pojazdów ZMIENNE 
  

180 
 

300 297 
  

3 
 

 
3 

  
183 

 

300 300 
    

    
Koszty wytworzenia produkcji sprzedanej 

(z pominięciem kosztów kontraktu)  

    
200 
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Dwustopniowy proces rozliczeń kosztów działalności pomocniczej 

Jest to przykład dwustopniowego rozliczenia kosztów działalności pomocniczej 

W pierwszej fazie rozliczone zostaną koszty wspólne wydziału – koszty ogólnowydziałowe 

Spowoduje to powiększenie kosztów jednostek wykonujących czynności usług wewnętrznych 

W drugiej fazie rozliczone będą koszty tych jednostek zgodnie w wykonanymi czynnościami 

 

Dane na temat kosztów i ilości jednostek działalności działu produkcji pomocniczej 

pozycja 

ilość 

zatrudnionych 

pracowników 

wartość 

poniesionych 

kosztów 

bezpośrednio 

w mpk 

potencjalna 

ilość rbh 

mpk- 

normalna 

zdolność 

produkcyjna 

ilość przepracowanych rbh na rzecz: 

kontrakt 

1 

kontrakt 

2 

kontrakt

3 

pozostałe - 

niewykorzyst

ane 

koszty 

wspólne 

wydziału 

5 osób 2 000 zł 500 rbh 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

zespół 

elektryków 
10 osób 6 000 zł 1 000 rbh 200 rbh 300 rbh 400 rbh 100 rbh 

zespół 

mechaników 
10 osób 10 000 zł 2 000 rbh 800 rbh 400 rbh 600 rbh 200 rbh 

zespół 

automatyków 
20 osób 7 000 zł 1 000 rbh 300 rbh 100 rbh 200 rbh 400 rbh 

Razem 

 
45 osób 25 000 zł 4 500 rbh 1 300 rbh 800 rbh 1 200 rbh 700 rbh 

*pracownicy obsługi wydziału pracują na rzecz podległych sobie mpk a nie wykonują prac remontowych 

 

Proszę rozliczyć koszty wspólne działalności pomocniczej metodą według: 

• ilości (potencjalnych) roboczogodzin podległych mpk 

• wartości kosztów (potencjalnych) roboczogodzin (kosztów obsługiwanych mpk) 

• ilości pracowników zatrudnionych w podległych mpk 

• w jakim przypadku wybrać odpowiednią metodę? 

Koszty zespołów specjalistów rozliczyć według reguły normalnej zdolności produkcyjnej tzn. ilości 

rbh. 
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Rozwiązanie: 

Metoda według ilości potencjalnych roboczogodzin  

Faza 1 rozliczenie kosztów wspólnych wydziału 

pozycja wartość 

koszty wspólne wydziału 2 000 

potencjalna ilość rbh wszystkich podległych mpk 4000 

narzut kosztów wspólnych wydziału na 1 rbh podległych mpk 0,50 

zespół elektryków 

potencjalna ilość rbh mpk 1 000 

wartość rozliczonych kosztów 500 

wartość kosztów bezpośrednich mpk 6 000 

koszty razem 6 500 

koszt 1 rbh 6,50 

zespół mechaników 

potencjalna ilość rbh mpk 2 000 

wartość rozliczonych kosztów 1 000 

wartość kosztów bezpośrednich mpk 10 000 

koszty razem 11 000 

koszt 1 rbh 5,50 

zespół automatyków 

potencjalna ilość rbh mpk 1 000 

wartość rozliczonych kosztów 500 

wartość kosztów bezpośrednich mpk 7 000 

koszty razem 7 500 

koszt 1 rbh 7,50 
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Faza 2 rozliczenie kosztów zespołów pracowników  

mpk parametr  kontrakt 1 kontrakt 2 kontrakt 3 pozostałe 

 

razem 

zespół 

elektryków 

ilość przepracowanych rbh 200 300 400 100 1 000 

stawka za 1 rbh 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

wartość rozliczonych 

kosztów 
1 300 1 950 2 600 650 6 500 

zespół 

mechaników 

ilość przepracowanych rbh 800 400 600 200 2 000 

stawka za 1 rbh 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

wartość rozliczonych 

kosztów 
4 400 2 200 3 300 1 100 11 000 

zespół 

automatyków 

ilość przepracowanych rbh 300 100 200 400 1 000 

stawka za 1 rbh 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

wartość rozliczonych 

kosztów 
2 250 750 1 500 3 000 7 500 

razem rozliczone koszty 
7 950 4 900 7 400 4 750 25 000 

 

koszty wydziałowe – produkcji 

podstawowej 

koszty 

niewykorzystan

ego potencjału – 

Pozostałe koszty 

operacyjne  
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Metoda według wartości kosztów obciążanych zasobów –poprzez strukturę tych kosztów 

Faza 1 Wyznaczenie struktury warto siwej kosztów zespołów specjalistów 
zespół specjalistów koszty bezpośrednie mpk struktura % 

zespół elektryków 6 000 26% 

zespół mechaników 10 000 44% 

zespół automatyków 7 000 30% 

razem 23 000 100% 

 

Faza 2 Rozliczenie kosztów wspólnych wydziału 
zespół specjalistów struktura 

% 

wartość rozliczonych kosztów 

administracji wydziału 

koszty 

bezpośrednie 

koszty razem 

zespół elektryków 26% 520 6 000 6 520 

zespół mechaników 44% 880 10 000 10 880 

zespół automatyków 30% 600 7 000 7 600 

razem 100% 2 000 23 000 25 000 

wartość rozliczanych kosztów 2 000    

 

Faza 3 wyznaczenie stawki 1 rbh zespołów specjalistów 
zespół specjalistów koszty razem potencjalna ilość rbh mpk stawka za 1 rbh 

zespół elektryków 6 520 1 000 6,52 

zespół mechaników 10 880 2 000 5,44 

zespół automatyków 7 600 1 000 7,60 

razem 25 000 4 000 * 

 

Faza 4 rozliczenie kosztów zespołów specjalistów 
mpk parametr  kontrakt 1 kontrakt 2 kontrakt 3 pozostałe 

 

razem 

zespół 

elektryków 

ilość przepracowanych rbh 200 300 400 100 1 000 

stawka za 1 rbh 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 

wartość rozliczonych kosztów 1 304 1956 2608 652 6520 

zespół 

mechaników 

ilość przepracowanych rbh 800 400 600 200 2 000 

stawka za 1 rbh 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 

wartość rozliczonych kosztów 4 352 2176 3264 1088 10880 

zespół 

automatyków 

ilość przepracowanych rbh 300 100 200 400 1 000 

stawka za 1 rbh 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 

wartość rozliczonych kosztów 2 280 760 1520 3040 7600 

razem rozliczone koszty 7 936 4 892 7 392 4 780 25 000 
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Metoda rozliczenia kosztów wspólnych według wartości kosztów zasobów świadczących 

usługi wewnętrzne - poprzez narzut na 1 zł kosztów obciążanych zasobów 

Dane początkowe 
pozycja wartość poniesionych kosztów bezpośrednio w mpk. 

koszty wspólne wydziału 2 000 

zespół elektryków 6 000 

zespół mechaników 10 000 

zespół automatyków 7 000 

razem 25 000 

 

Koszty jednostek obciążanych kosztami ogólnowydziałowymi 
pozycja wartość poniesionych kosztów w obciążanych mpk. 

zespół elektryków 6 000 

zespół mechaników 10 000 

zespół automatyków 7 000 

razem koszty obciążane 23 000 

 

Obliczenie narzutu kosztów ogólnych na 1 zł kosztów zasobów obciążanych 
koszty wspólne wydziału 2 000 zł 

= 0,086957  
razem koszty obciążane 23 000 zł  

Do każdej złotówki kosztów wydziału obciążanego należy dodać 0,086957 złotych wydziału 

rozliczanego  

 
pozycja wartość poniesionych 

kosztów w obciążanych 

mpk 

narzut kosztów 

ogólnych na 1 zł  

wartość doliczonych 

kosztów administracji 

wydziału 

razem 

koszty  

zespół elektryków 6 000 0,086957 521,742 6 522 
zespół mechaników 10 000 0,086957 869,57 10 870 
zespół automatyków 7 000 0,086957 608,699 7 609 
razem koszty obciążane 23 000 0,086957 2000,011 25 000 

 

Dalsza część rozwiązania tak jak w wersji poprzedniej 

 

W przykładzie tym zaprezentowano dwie metody rozliczeń kosztów wspólnych wydziału 

produkcji pomocniczej. Rozliczenie realizowane jest w relacji do: 

1) ilości roboczogodzin potencjalnej zdolności produkcyjnej obciążanych mpk, 

2) wartości kosztów stałych obciążanych mpk. 
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Sposób pierwszy (ilości roboczogodzin) polecany jest w przypadku gdy spełniane są 

następujące warunki: 

1) stawki za roboczogodziny poszczególnych grup pracowniczych są podobne, 

2) głównym kosztem obciążanych mpk jest utrzymanie pracowników,  

3) w obciążanych mpk nie występuje wyposażenie o istotnej wartości. 

 

Stan powyższy często jednak w praktyce nie występuje. W przypadku gdy dodatkowo 

obciążane mpk jest tzw. zasobem technicznym nie zatrudniającym pracowników to sposób 

ten jest niepoprawny. Zdecydowanie bardziej polecanym rozwiązaniem jest rozliczanie 

kosztów wspólnych według wartości kosztów stałych obciążanych mpk.  
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Ryzyko w kontraktach 

 

Nie jest możliwe uwzględnienie w fazie planowania wszystkich czynników jakie wystąpią w 

fazie realizacji kontraktu.  

 

Kontrakty budowlane charakteryzują się następującymi cechami: 

1. Długi czas realizacji 

2. Długi czas planowania 

3. Duża ilość zadań 

 

Z powyższych powodów istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia odchyleń w fazie 

realizacji kontaktu względem jego planu.  

 

Ryzyko w kontraktach budowlanych może mieć wpływ na: 

 

1. Czas realizacji kontraktu 

2. Koszty kontraktu 
 

 

Metody zabezpieczenia się przed ryzykami w zakresie czasu realizacji kontraktu 
 

Rezerwa czasowa – polega na wprowadzeniu do harmonogramu okresów rezerwowych.  

Można to wykonać poprzez dodanie do każdego etapu określonego odchylnia wynikającego z 

opóźnienia.  

Czas takiego opóźnienia ustalona może być na podstawie danych statystycznych uzyskanych z 

realizacji podobnych kontraktów w przeszłości.  

Rezerwy czasowe mogą być ustalane dla każdego zadania indywidulnie.  

Metoda taka polecana jest gdy:  

1. Poszczególne zadania są istotnie zróżnicowanie 

2. Okresy opóźnień dla każdego rodzaju zadań są istotnie różne 

 

 

Wprowadzenie do harmonogramu kontraktu rezerwy czasowej indywidualnie ustalonej dla 

pojedynczych zadań 

Okresy 1 2 3 4 5 6 

Zadanie 

1 

Planowany 

okres realizacji 

zadania 

Rezerwa 

czasowa 
    

Zadanie 

2 

 

 

Planowany 

okres 

realizacji 

zadania 

Rezerwa 

czasowa 
  

Zadanie 

3 

 

   

Planowany okres 

realizacji zadania 

 

Rezerwa 

czasowa 
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W przypadku gdy kontrakt charakteryzuje się realizacją podobnych zadań można zastosować ogólną 

rezerwę czasową ustaloną dla całego kontraktu.  

 

Wprowadzenie do harmonogramu kontraktu rezerwy czasowej ustalonej dla całego kontraktu 

 
Okresy 1 2 3 4 

Zadanie 1 Planowany okres 

realizacji zadania 

   

Zadanie 2  Planowany okres 

realizacji zadania 

  

Zadanie 3   Planowany okres 

realizacji zadania 

 

Rezerwa czasowa  

 

  Rezerwa czasowa 

 

Wady rezerwy czasowej 

Istotną wadą rezerwy czasowej jest jej wpływ na synchronizację zadań w harmonogramie kontraktu.  

Pierwotnie zaplanowane na dany okres zdania mogą zostać przesunięte na kolejne okresy. 

Powodem tego jest opóźnienie realizacji zadań poprzedzających czyli skorzystanie z rezerwy 

czasowej.  

Przesunięcie to może mieć jednak wpływ na realizację kolejnych zadań.  

Zasoby przeznaczone do wykonania konkretnych zadań mogą być niedostępne w dalszych okresach.  

Stan ten może również spowodować pogorszenie wskaźników wykorzystania własnych zasobów. 

 

 

Realizacja zadań uzależniona od spełnienia określonych warunków przez inwestora 

 

Metoda ta polega na podzieleniu ryzyka na dwie kategorie: 

1. Zależne od inwestora  

2. Zależne od wykonawcy. 

 

W przypadku czynników zależnych od inwestora realizacja konkretnych zadań uzależniona będzie od 

spełnienia przez niego określonych warunków.  

Przykładem takich warunków może być: 

1. Uzyskanie wszelkich zgód formalnych na wykonywanie określonych prac 

2. Udostepnienie placu budowy 

3. Dostawy zaopatrzenia będącego w zakresie odpowiedzialności inwestora 

 

Wystąpienie określonych warunków uniemożlwiających realizację określonych prac 

Wystąpienie określonych warunków uniemożlwiających realizację określonych prac może mieć 

wpływ na opóźnianie realizacji kontraktu.  

Przykładem takich warunków są czynniki pogodowe takie jak niska lub wysoka temperatura, silny 

wiatr czy długotrwałe opady.  

W przypadku wystąpienia takich warunków możliwe może być wnioskowanie do inwestora o 

wydłużenie czasu realizacji kontaktu.  

 

Podsumowując ryzyko opóźnienia realizacji kontraktu spowodowane może być przez następujące 

czynniki: 

1. Wykonawcę 

2. Inwestora 

3. Czynniki zewnętrzne przewidywalne 

4. Siły wyższe 

 

Dla każdej z tych grup czynników należy odrębnie przygotować scenariusz realizacji kontraktu 

oraz warunki umowy.  
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Metody zabezpieczenia się przed ryzykami w zakresie kosztów kontraktu 

 

Wybór metody zabezpieczania przed ryzykami zależy od ich rodzajów.  

Wyróżnić można następujące kategorie ryzyk: 

1. Standardowe zagrożenia o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia 

2. Zagrożenia nieprzewidywalne 

 

 

Scenariusz awaryjny – jest to z góry zaplanowany scenariusz jaki zostanie uruchomiony 

wyłącznie w przypadku wystąpienia przewidywalnego zagrożenia o istotnym znaczeniu i 

wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia.  

Ze względu na durzą przewidywalność takich zagrożeń można opracować dla nich plany 

działań reagujące na ich wystąpienie.  

Obejmują one działania zabezpieczające oraz wynikające z nich budżety zabezpieczające.  

Scenariusze te zostaną uruchomiane wyłącznie w przypadku wystąpienia konkretnie 

ustalonych czynników.  

Jeden budżet kontraktu może posiadać warianty awaryjne dla kilu zagrożeń. 

Niezmiernie istotne jest ustalenie kto ponosi konsekwencje ich skutków (opóźnienia oraz 

koszty)  

W przypadku gdy konsekwencje te będą akceptowane przez inwestora to źródłem 

finansowania tego typu kosztów jest zwiększenie ceny.  

Jeżeli nie uda się przerzucić kosztów na inwestora to ponosimy świadome ryzyko wystąpienia 

konkretnej i przewidywalnej sytuacji. 

W tym wariancie akceptujemy pogorszenie się wyniku finansowego na projekcie nawet do 

wystąpienia straty.  

Możemy również wprowadzić w każdym kontrakcie realizowanym w przedsiębiorstwie 

rezerwę na tego rodzaju zdarzenia. 

Wszystkie kontrakty solidarnie sfinansują wystąpienie konieczność realizacji zadań 

dodatkowych.  
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Proces uruchomienia rezerw na realizację scenariuszy awaryjnych  

 
Scenariusz podstawowy 

       

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6  

   

Wystąpienie 

Czynnika 

identyfikującego 

zagrożenie X 

    

       

  Scenariusz 

awaryjny X 

Zadanie X Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 

       

       

    Wystąpienie 

Czynnika 

identyfikującego 

zagrożenie Y 

  

       

   Scenariusz 

awaryjny Y 

 Zadanie Y  

    Zadanie 5 Zadanie 6 

       

    

 

 

 

Struktura budżetu kontraktu uwzględniająca realizację przewidywanych zadań awaryjnych 

 

Pozycja budżetu Wartość 

Zadani1  

Zadanie 2  

Zadanie 3  

Zadanie 4  

Zadanie 5  

Zadanie 6  

Zadanie   

Razem koszty realizacji scenariusza podstawowego  

Zadanie X zabezpieczające  

Razem koszty z uwzględnieniem zadania zabezpieczającego X  

Zadanie Y zabezpieczające  

Razem koszty z uwzględnieniem zadania zabezpieczającego Y  
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Fundusz rezerwowy 
 

Faza tworzenia funduszu rezerwowego 

 

Okres 1  Okres 2  Okres 3 

     

Kontrakt 1  Kontrakt 1  Kontrakt 1 

Budżet podstawowy 100  Budżet podstawowy 100  Budżet podstawowy 100 

Rezerwa  5  Rezerwa  5  Rezerwa  5 

Razem 105  Razem 105  Razem 105 

        

Rezerwa z kontraktu 5   5   5 

Rezerwa 

skumulowana 

5   10   15 

 

Faza podtrzymywania funduszu rezerwowego 

 

Okres 4  Okres 5  Okres 6 

 

Kontrakt 4  Kontrakt 5  Kontrakt 6 

Budżet podstawowy 100  Budżet podstawowy 100  Budżet podstawowy 100 

Rezerwa  1  Rezerwa  1  Rezerwa  1 

Razem 101  Razem 101  Razem 101 

        

Rezerwa z kontraktu 1   1   1 

Rezerwa 

skumulowana 

16   17   18 

 

 

Moment rozwiązania części rezerwy na kontrakt zagrożony 

 

Okres 7 

 

Kontrakt 7 – Zagrożony 

Budżet podstawowy 100 

Rezerwa  0 

Zadania dodatkowe  10 

Razem 110 

  

Rezerwa skumulowana 18 

Rezerwa wykorzystana 

na kontrakt zagrożony 

10 

Rezerwa pozostała 8 

 

 

Faza odtworzenia funduszu rezerwowego 

Rozwiązanie rezerwy powoduje zmniejszenie funduszu rezerwowego jaki dysponuje przedsiębiorstwo. Stan ten 

wymaga jego ponownego odtworzenia. W tym celu wynik finałowy na kolejnych kontraktach powinien być w 

większym stopniu przekazywany na odtworzenie rezerwy tak jak w okresie jej tworzenia po raz pierwszy.  
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Analiza wykonania budżetu kontraktu 
 

System elastyczności budżetu projektów 

 

Elastyczność budżetu w zakresie kosztów stałych 

 

Zasada całkowicie sztywnego budżetowania nie akceptuje żadnych odchyleń. 

 

Wymaga ona wyjaśnień i reakcji na każde odchylenie. 

 

Wykonanie budżetu bez jakichkolwiek odchyleń jest praktycznie niemożliwe (poza 

nielicznymi, pojedynczymi pozycjami kosztów z grupy kosztów stałych).  

 

Taka metoda ogranicza możliwości reakcji kierowników na bieżące potrzeby. 

 

Z tego powodu nie należy dążyć do zbyt restrykcyjnej analizy porównawczej wykonania 

budżetów.  

 

Należy dać kierownikom centrów odpowiedzialności pewną swobodę w realizacji budżetu.  

 

Swoboda ta polegać powinna na możliwości tworzenia kontrolowanych odchyleń.  

 

Polega to na ustaleniu wartości dopuszczalnych odchyleń jakie mogą wystąpić w realizacji 

budżetów kosztów stałych.  

 

Odchylenia dopuszczalne powinny być między pozycjami oraz okresami. 

 

System ten nie może być jednak uznaniowy i należy ustalić konkretne wartości 

dopuszczalnych odchyleń. 

 

Nie ma jednoznacznie ustalonych zasad wyznaczania dopuszczalnych granic tolerancji. 

 

Wartość tych parametrów wynika ze specyfiki danej działalności. 
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Metoda sztywna – dopuszczalne odchylenia realizacji budżetu pojedynczego zadania 
Miesiące 1 2 3 Kwartał 

Koszty 1 A 0% 0% 0% 0% 

B 0% 0% 0% 0% 

C 0% 0% 0% 0% 

Razem 0% 0% 0% 0% 

Koszty 2 1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

Razem 0% 0% 0% 0% 

Razem koszty 0% 0% 0% 0% 

 

W tym podejściu nie są akceptowane jakiekolwiek odchylenia budżetowe 

Taki sposób zarządzania budżetem generalnie nie jest polecany. 

Może być on stosowany jednak w określonych przypadkach. 

Przykładem są niektóre pozycje w zakresie jakich nie ponosi odpowiedzialności kierownik 

budżetu całego projektu lub pojedynczego zadania. 

 

 

Metoda elastyczna – dopuszczalne odchylenia realizacji budżetu pojedynczego zadania 
Miesiące 1 2 3 Kwartał 

Koszty 1 A 20% 20% 20% 10% 

B 20% 20% 20% 10% 

C 20% 20% 20% 10% 

Razem 10% 10% 10% 5% 

Koszty 2 1 15% 15% 15% 10% 

2 15% 15% 15% 10% 

3 15% 15% 15% 10% 

Razem 10% 10% 10% 5% 

Razem koszty 5% 5% 5% 1% 

 

W metodzie tej dopuszczalne są odchylenia w każdej pozycji budżetowej. 

Są to zarówno pozycje szczegółowe jak i syntetyczne. 

Odchylenia są akceptowane w przypadku pozycji pojedynczych okresów typu miesiąc. 

Dopuszcza się również odchylenia za dłuższe okresy takie jak kwartał czy dane narastające za 

cały okres realizacji projektu. 

 

Metoda pół elastyczna – dopuszczalne odchylenia realizacji budżetu pojedynczego 

zadania 
Miesiące 1 2 3 Kwartał 

Koszty 1 A 20% 20% 20% 0% 

B 20% 20% 20% 0% 

C 20% 20% 20% 0% 

Razem 0% 0% 0% 0% 

Koszty 2 1 15% 15% 15% 0% 

2 15% 15% 15% 0% 

3 15% 15% 15% 0% 

Razem 0% 0% 0% 0% 

Razem koszty 0% 0% 0% 0% 

 

W metodzie tej akceptowane są odchylenia tylko w wybranych pozycjach. 

Budżet jest usztywniony w pozycjach syntetycznych oraz narastających.  
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System elastyczności budżetu a zakres odpowiedzialności za koszty w budżecie projektu 

 

Wprowadzając system elastyczności budżetu należy zdawać sobie sprawę, że 

umożliwia on samodzielne przenoszenie przez kierownika projektu środków pomiędzy 

poszczególnymi jego pozycjami. Koniecznie należy wówczas zdefiniować pomiędzy jakimi 

pozycjami może on przenosić środki budżetowe czyli w jakim zakresie funkcjonuje system 

tolerancji. Warto jest określić w budżecie pozycje całkowicie niezależne od decyzji 

kierownika projektu. Realizacja tego zadania zabezpieczy nas przed niekontrolowanym i 

niewłaściwym przenoszeniem środków budżetowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

szczegółowymi.  

 

Niedozwolone powinno być natomiast przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi 

szczegółowymi pozycjami budżetu w grupie kosztów niezależnych od kierownika zadania. 

Zakwalifikowanie poszczególnych pozycji budżetowych do konkretnej kategorii powiązane 

powinno być z zasadami odpowiedzialności za koszty czy też przychody. Z tego powodu 

w każdej firmie klasyfikacja ta wykonana powinna zostać z uwzględnieniem indywidualnych 

panujących w niej czynników. Realizując to zadanie warto uwzględnić zakres 

odpowiedzialności kierowników jednostek budżetowych za poszczególne szczegółowe 

pozycje budżetu. 

 

 

Zasady umożliwiania samodzielnego przenoszenia środków pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami budżetowymi 

 

Pozycje w zakresie odpowiedzialności 

bezpośredniej kierownika projektu 

Możliwość samodzielnego przenoszenia 

środków pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami w ramach granicy tolerancji 

 

 

Pozycje poza zakresem odpowiedzialności 

bezpośredniej kierownika projektu 

Brak możliwości samodzielnego 

przenoszenia środków pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami w ramach granicy 

tolerancji 

 

 

Zasady konstrukcji tabeli budżetu projektu przystosowanego do systemu elastyczności. 

 
Lp. Pozycja kosztów 

 
1 2 .. 

* 

1     Pozycje w ramach, których 

funkcjonuje system 

elastyczności budżetu 
2     

3     

4     

5     

6 
Razem koszty w zakresie odpowiedzialności 

bezpośredniej kierownika projektu 
   

7     Pozycje w ramach, których 

nie funkcjonuje system 

elastyczności budżetu 
8     

9     

10     

11 
Razem koszty poza zakresem odpowiedzialności 

bezpośredniej kierownika projektu  
   

12 Razem koszty projektu      
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Parametry elastyczności budżetu 

 

Przy ustalaniu zasad elastyczności budżetu należy określić rodzaje parametrów za 

odchylenia powyżej których należy składać sprawozdania przełożonym z wyjaśnieniem ich 

przyczyn i wskazaniem działań naprawczych. W tym zakresie wyróżnić można następujące 

rodzaje parametrów elastyczności budżetu: 

 

1) procentowe, 

2) kwotowe, 

3) procentowe i kwotowe. 

 

 

Parametry procentowe określają w procentach stopień wykonania budżetu i zazwyczaj są 

głównymi czynnikami oceny w systemie elastyczności budżetu. Taka metoda elastyczności 

posiada jednak pewne istotne wady. Jedne pozycje stanowią dużą wartość przychodów czy 

też kosztów a inne małą. Analiza wykonania budżetu tylko za pomocą parametrów 

procentowych może spowodować trudności w wyznaczeniu wartości tolerowanego 

odchylenia. Ustalona jedna wartość dopuszczalnego odchylenia procentowego będzie za niska 

dla pozycji budżetowych o małej wartości a za wysoka dla pozycji o dużej wartości. Problem 

ten zlikwidować można poprzez zastosowanie następujących rozwiązań: 

 

1) ustalenie różnych wartości procentowych dopuszczalnego odchylenia w zależności od 

wartości budżetowanej pozycji, 

2) ustalenie jednej wartości procentowej dopuszczalnego odchylenia i wprowadzenie 

dodatkowego parametru wartościowego, 

3) zmniejszenie wielkości pojedynczych zadań poprzez wydzielenie analitycznych 

centów kosztowych. 

 

 

Dwu parametrowy system tolerancji wykonania budżetu 

 

Pozycja 

planu 
Plan 

Wykonanie 

planu 

Odchylenie wykonania planu Parametry elastyczności 

budżetu (dopuszczalnego 

odchylenia) 

Ocena 

wykonania 

budżetu 
Wartościowe Procentowe 

Wartościowy Procentowy 

A 
100 000 

zł 

94 000 

zł 

6 000 

zł 
6% 

1 000 

zł 
5% 

Odchylenie 

 

B 
1 000 

zł 

600 

zł 

400 

zł 
40% 

1 000 

zł 
5% 

Brak 

odchylenia 
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Przenoszenie odchyleń pomiędzy zadaniami w budżecie kontraktu 

 

Realizacja budżetu charakteryzująca się odchyleniami na pojedynczych zadaniach i 

brakiem odchyleń dla całego kontraktu 

 
Zadania 1 2 3 4 Razem 

Budżet planowany 100 100 100 100 400 

Wykonanie budżetu 110 80 100 110 500 

Odchylenie budżetowe -10 20 0 -10 0 

Odchylenie 

skumulowane 
-10 10 10 0 - 

      

Działania 

Przekroczenie 

budżetowe 

powinno 

zostać 

sfinansowane 

z 

oszczędności 

w następnych 

okresach 

zadaniach 

Niewykorzystane 

środki 

budżetowe mogą 

zostać 

wykorzystane na 

pokrycie 

negatywnych 

odchyleń w 

innych zadaniach 

Realizacja 

budżetu 

zgodnie z 

pierwotnym 

planem 

Przekroczenie 

budżetowe 

powinno 

zostać 

sfinansowane 

z 

oszczędności 

w 

poprzednich 

okresach 

zadaniach 

- 

 

 

Problem: czy niewykorzystane środki budżetowe z jednego okresu lub zadania mogą 

być przekazane na finansowanie negatywnych odchyleń w innych okresach czy 

zadaniach? 

 

Analiza realizacji budżetu kontraktu wykonywana powinna być metodą rachunku okresowego 

i narastającego. 

 

Negatywne odchylenia w jednych okresach i zadaniach mogą być finansowane z odchyleń 

pozytywnych. 

 

Niewykorzystane środki z jednych okresów/ zadań automatycznie mogą być przekazywane na 

finansowanie negatywnych odchyleń w kolejnych okresach.  

 

Istotne jest aby budżet całego kontraktu wykonany został zgodnie z planem. 

 

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. 

 

Przekazywanie niewykorzystanych środków na finansowanie dalszych zadań może być 

warunkowe.  

 

Dzianie takie wymaga uzyskanie odpowiedniej zgody.  

 

Metoda ta polecana jest dla istotnych pozycji kosztów, które uległy obniżeniu względem 

wartości planowanych z tytułu niezależnych od kierownika projektu.  

 

Mogą być to obniżki cen istotnych kosztów czy zmniejszenie rzeczowego zakresu zadań.  
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Analiza wykonania budżetu kontraktu 
 

Wartościowa analiza realizacji budżetu 

 

Rozkład danych budżetowych w klasyfikacji zadaniowej i okresowej pozwala na określenie 

czy poszczególne etapy projektu w fazie ich wykonywania są realizowane zgodnie z 

planowanym czasem, zakresem i kosztem. Umożliwia on więc bieżące uzyskanie odpowiedzi 

na temat odchyleń w tempie zaawansowania prac związanych z realizacją poszczególnych 

zadań rzeczowych i ich kosztami. 

 

Analiza odchyleń wartościowych w realizacji budżetu 

 

Plan projektu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A 50 50     100 

Zadanie B  50 100    150 

Zadanie C   50 100   150 

Zadanie D    100 250  350 

Razem 50 100 150 200 250 0 750 

 

Analiza wykonania 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A  50 50    100 

Zadanie B  40 0 30   70 

Zadanie C   50 150   200 

Zadanie D    100 200 100 400 

Razem 0 90 250 250 200 100 770 

 

Odchylenia od planu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A +50 0 -50    0 

Zadanie B  +10 +100 -30   +80 

Zadanie C   0 -50   -50 

Zadanie D    0 -50 +100 -50 

Razem +50 +10 +50 -80 -50 +100 -20 

 

 

Analiza wykonania budżetu projektu przedstawiona w powyższym przypadku pozwala 

stwierdzić, że powstały następujące odchylenia: 

 

Zadanie A zostało wykonane zgodnie z kosztorysem lecz jego realizacja rozpoczęła się i 

zakończyła z jednookresowym opóźnieniem. 

 

Zadanie B zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem lecz jego zakończenie nastąpiło z 

jednookresowym opóźnieniem. W trackie jego realizacji (w trzecim okresie) wystąpiło 

zatrzymanie prac. Budżet nie został zrealizowany w pierwszym okresie o 10 jednostek a 

łącznie w drugim i trzecim o 70. Spowodowało to razem nie wydatkowanie kwoty 80 

jednostek pieniężnych. Może to oznaczać tylko częściowe wykonanie tego zadania. 
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Zadanie C podobnie jak zadanie B zostało wykonane zgodnie z harmonogramem lecz jego 

budżet został przekroczony o 50 jednostek. 

 

Zadanie D zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem lecz zakończenie nastąpiło z 

jednookresowym opóźnieniem. Kosztorys został przekroczony o 50 jednostek. 

 

Dodatkowo zaobserwować można ogólne odchylenia dla każdego okresu indywidualnie. 

Realizacja całego projektu została przedłużona w czasie o jeden okres a koszty przekroczone 

o 20 jednostek. 

 

Procentowa analiza wykonania budżetu 

 

Analiza budżetu i powstających odchyleń wykonana może być równie dobrze w ujęciu 

procentowym a nie tylko wartościowym. Analiza ta opracowane będzie wówczas w tzw. 

liczbach względnych a nie bezwzględnych. Dzięki temu uzyskać można będzie informację o 

tempie zaawansowania poszczególnych etapów, zadań jak i całego projektu. Procentowa 

analiza wykonania budżetu opracowana może być w dwóch podstawowych podanych poniżej 

zakresach: 

 

1. Zaawansowania procentowego realizacji poszczególnych zadań, 

2. Zaawansowania procentowego realizacji całego projektu. 

 

Z pierwszym przypadkiem będziemy mieli do czynienia gdy dane wyrażone w procentach 

dotyczyć będą poszczególnych zadań cząstkowych. W takim przypadku suma 100% oznacza 

całkowite zrealizowanie konkretnego zadania określonego samodzielnym budżetem. Analiza 

ta dostarczy informacji na temat zaawansowania realizacji poszczególnych zadań zarówno w 

fazie ich planowania jak i wykonania.  

 

Ze względu na fakt, że pojedyncze zadania cząstkowe wyrażone są jako całość ich 

sumaryczne budżety zawierają 100% danych. Z tego powodu nie można sumować 

poszczególnych procentowych analiz dotyczących konkretnych zadań w jeden zbiorczy 

wynik dotyczący całego projektu. Problem ten można rozwiązać przedstawiając procentowe 

informacje o zawansowaniu poszczególnych zadań w stosunku do całkowitej wartości 

projektu. Uzyskamy wówczas informację w układzie zaawansowania procentowego realizacji 

całego projektu. Utracone zostaną zaś dane na temat zaawansowania realizacji pojedynczych 

zadań cząstkowych. Informacje te odzyskać można nadzorując odpowiednie, procentowe 

udziały każdego zadania w realizacji całego projektu. Oba powyżej przedstawione sposoby 

względnej, czyli procentowej analizy wykonania budżetu przedstawione zostały poniżej.  
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Analiza procentowa zaawansowania realizacji poszczególnych zadań projektu 

 

100% = koszty zadania 
 

Plan projektu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A 50% 50%     100% 

Zadanie B  33% 67%    100% 

Zadanie C   33% 67%   100% 

Zadanie D    29% 71%  100% 

Razem * * * * * * * 

 

Analiza wykonania 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A 0% 50% 50%    100% 

Zadanie B  27% 0% 20%   47% 

Zadanie C   33% 100%   133% 

Zadanie D    29% 56% 29% 114% 

Razem * * * * * * * 

 

Odchylenia od planu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A -50% 0% +50%    0% 

Zadanie B  -6% -67% +20%   -53% 

Zadanie C   0% +33%   +33% 

Zadanie D    0% -15% +29% +14% 

Razem * * * * * * * 

 

 

Wskaźnik procentowy stopnia realizacji budżetu pojedynczego zadania 
 

 

Procentowy wskaźnik 

realizacji budżetu 

pojedynczego zadania  

= 

Realizacja 

budżetu zadania 
*100% 

Budżet kosztów 

zadania 

 

 

 

Dane o kosztach wykonanych zdań muszą dotyczyć zadań zakończonych 

i rozliczonych 
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Analiza procentowa zaawansowania realizacji całego projektu 
 

100% = koszty projektu 
 

Plan projektu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A 6,7% 6,7%     13,4% 

Zadanie B  6,7% 13,3%    20,0% 

Zadanie C   6,7% 13,3%   20,0% 

Zadanie D    13,3% 33,3%  46,6% 

Razem 6,7% 13,4% 20,0% 26,6% 33,3% 0% 100,0% 

Razem saldo 

ciągnione 

6,7% 20,1% 40,1% 66,7% 100% * * 

 

Analiza wykonania 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A 0% 6,7% 6,7%    13,4% 

Zadanie B  5,3% 0% 4%   9,3% 

Zadanie C   6,7% 20%   26,7% 

Zadanie D    13,3% 26,6 13,3 53,2% 

Razem 0% 12,% 13,4% 37,3% 26,6% 13,3% 102,6% 

Razem saldo 

ciągnione 

0% 12,% 24,4% 62,7% 89,3% 102,6% * 

 

Odchylenia od planu 

Zadania Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 Okres 5 Okres 6 Razem 

Zadanie A -6,7% 0% +6,7%    0% 

Zadanie B  -1,4% -13,3% +4,0%   -10,7% 

Zadanie C   0% +6,7%   +6,7% 

Zadanie D    0% -6,7% +13,3% +6,6% 

Razem -6,7% -1,4% -6,7% +10,7% -6,7% +13,3% +2,6% 

Razem saldo 

ciągnione 

-6,7% -8,1% -14,7% -4,0% -10,7% +2,6% * 

 

 

Wskaźnik procentowy stopnia realizacji budżetu całego projektu 

 

 

Procentowy wskaźnik 

realizacji budżetu całego 

projektu  

= 

Realizacja 

budżetu projektu 
*100% 

Budżet kosztów 

projektu 

 

 

Dane o kosztach zdań wykonanych muszą dotyczyć zadań zakończonych 

i rozliczonych 

 



 

 

Budżet finansowy kontraktu 
Wersja pełna - kontraktu prostego lub pojedynczej fazy kontraktu złożonego 
 

Nazwa projektu / fazy         

Nr projektu         

Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację projektu         

Nawa procesu w ramach, którego realizowany jest projekt         

Kierownik Projektu         

Termin rozpoczęcia projektu         

Termin zakończenia projektu         

Cele projektu 

1         

2     

3..     

Przygotował kierownik projektu 

data         

podpis         

Sprawdził controller 

data         

podpis         

Ranga projektu - kierownik zatwierdzający 

I dyrektor         

II zarząd         

Zatwierdził 

data         

podpis         

Status projektu 

zatwierdzony do realizacji         

do korekty         

odrzucony         

Numer konta księgowego      

Ranga istotności projektu w klasyfikacji budżetowej      

Opis projektu: 
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Przychody 
Miesiące 

Bieżące 1 2 3 4 5  

Kalendarzowe            

Fazy realizacji 

Nazwa            

Numer            

lp. Tytuł przychodu Wyjaśnienie szczegółowe Kalkulacja           Razem 

1     

Cena             

Ilość             

Wartość             

2     

Cena             

Ilość             

Wartość             

3     

Cena             

Ilość             

Wartość             

5 Przychody netto razem        

6 Stawka podatku VAT        

7 Podatek VAT        

8 Przychody brutto razem        

9 Procent płatności pierwszej raty        

10 Wartość pierwszej raty brutto        

11 Przesunięcie czasowe płatności pierwszej raty        

12 Wpływy brutto według terminu płatności pierwszej raty        

13 Procent płatności drugiej raty        

14 Wartość drugiej raty brutto        

15 Przesunięcie czasowe płatności drugiej raty        

16 Wpływy brutto według terminu płatności drugiej raty        

17 Wpływy brutto według terminu płatności razem        
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Koszty bezpośrednie (zewnętrzne) – netto wariant analizy według kosztów rodzajowych 
 

lp. Nr kosztu rodzajowego Rodzaj kosztu Szczegółowa pozycja Kalkulacja           razem 

1     

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

Razem rodzaj kosztu             

2     

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

Razem rodzaj kosztu             

3 Koszty zewnętrzne bezpośrednie razem             

Marża I  

Kwota                 

% przychodów                 

Jak planować pozycję ”koszty pozostałe”? (koszty mniejszej wartości trudne do przewidzenia w fazie planowania) 

Można je planować % od innej wartości kosztów istotnej wartości.  

Prezentowana 
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Koszty bezpośrednie (zewnętrzne) – netto wariant analizy według kosztów zadań 
 

lp. Zadanie  Szczegółowa pozycja  Kalkulacja           razem 

1 

  

  

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

Razem zadanie 1             

2 

  

  

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

  

Cena             

Ilość             

Wartość             

Razem zadanie 2             

3 Koszty zewnętrzne bezpośrednie razem netto             

Marża I  

Kwota                 

% przychodów                 

 

Pozycja szczegółowa może być podana według analizy rodzajowej kosztów lub zadaniowej. 
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Planowanie wydatków dla kosztów bezpośrednich – na przykładzie zadania 1 

 

Wydatki 
Miesiące 

Bieżące 1 2 3 4 5  

Kalendarzowe            

Fazy realizacji 

Nazwa            

Numer            

Zadanie 1 – wartość netto       

Stawka podatku VAT       

Podatek VAT       

Koszty brutto razem       

Procent płatności pierwszej raty       

Wartość pierwszej raty brutto       

Przesunięcie czasowe płatności pierwszej raty       

Wydatki brutto według terminu płatności pierwszej raty       

Procent płatności drugiej raty       

Wartość drugiej raty brutto       

Przesunięcie czasowe płatności drugiej raty       

Wydatki brutto według terminu płatności drugiej raty       

Wydatki brutto według terminu płatności razem       
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Koszty pośrednie zmienne  
 

Koszty pośrednie zmienne stopnia 1 i 2 – kategoria kosztów wydziałowych zmiennych 
 

lp. Nazwa MPK Rodzaj usługi Kalkulacja           Razem 

1     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

2     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

3     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

4 Koszty wewnętrzne pośrednie zmienne razem Wartość 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marża II 

Kwota                 

% przychodów                 

Uwaga w tej grupie mogą być rozliczone koszty wydziałowe zmienne z poziomu 1 gniazd produkcyjnych oraz 2 ogólnowydziałowych. 

Ujęcie na tym poziomie obu tych grup kosztów wynika z ich charakteru – koszty zmienne. 

Rozwiązanie takie pozwoli na przygotowanie rachunku marżowego, w którym w pierwszej kolejności są ujmowane koszty zmienne.
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Koszty pośrednie stopnia 1 i 2 stałe – kategoria kosztów wydziałowych stałych (gniazd produkcyjnych oraz 

ogólnowydziałowych) 

 

lp. Nazwa mpk Rodzaj usługi Kalkulacja           Razem 

1     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

2     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

3     

Koszt 

jednostkowy             

Ilość 

jednostek             

Wartość             

4 Koszty wewnętrzne pośrednie stałe razem Wartość 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marża III 

Kwota                 

% przychodów                 

 

Pozycja ta jest kategorią kosztu wytworzenia i może być wyznacznikiem progu rentowności – nie jest to jednak całkowity koszt wytworzenia 

gdyż nie ujmuje premii. 
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Premie 
 

 Kalkulacja           Razem 

1 Premie dla sprzedawców 

% marzy 

III             

Wartość             

2 Premia dla pracowników realizujących projekt razem 

% marzy 

III             

Wartość             

3 Premia dla kierownika projektu 

% marzy 

III             

Wartość             

4 Premie razem 

% marzy 

III             

Wartość             

Marża III 

Kwota                 

% przychodów                 

Premie netto płatne dla pracowników – według terminu naliczenia %*       

Przesuniecie czasowe wypłaty premii dla pracowników        

Premie netto płatne dla pracowników – według terminu wypłaty        

Narzuty na płace – według terminu naliczenia %*       

Przesuniecie czasowe płatności narzutów na płace        

Narzuty na płace – według terminu płatności        

Premie razem z narzutami według terminu płatności        

%* procent premii razem przypadający na właściwe wynagrodzenie netto dla pracowników oraz narzuty (ZUS oraz podatek PIT) 
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Kalkulacja ceny projektu        Razem 

lp. Razem ilość jednostek do naliczania kosztów centralnych               

3 

Koszty ogólnego zarządu 

uzasadnionego wykorzystania potencjału 

Koszt na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

4 MarżaI IV 

kwota                 

% przychodów                 

5 

Planowany zysk doliczony według  

uzasadnionego wykorzystania potencjału 

Zysk na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

6 Marża V 

kwota                 

% przychodów                 

7 

Koszty wydziałowe stopnia 1 – 

niewykorzystanego potencjału 

Koszt na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

8 

Koszty wydziałowe stopnia 2 – 

niewykorzystanego potencjał 

Koszt na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

9 

Koszty ogólnego zarządu - 

niewykorzystanego potencjał 

 

Koszt na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

10 

Zysk pozostały - niewykorzystanego 

potencjał 

Koszt na jednostkę               

Ilość jednostek        

Wartość               

11 

Nakłady na koszty niewykorzystanego 

potencjału razem wartość               

12 Marża VI 

kwota                 

% przychodów                 

Koszt na jednostkę – jednostką kalkulacji według jakiej doliczane są koszty ogólnego zarządu oraz zysk powinna być wartość kosztów stałych przerobu z poziomu I lub I i II 

(koszty gniazd produkcyjnych oraz koszty ogólnowydziałowe) 

W prezentowanym przypadku nie doliczono w tej fazie kosztów sprzedaży – powinny być one ujęte jako koszty bezpośrednie projektu.
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Budżet Projektu wersja syntetyczna – Rachunek zysków i strat 

Miesiące 
Bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem 
Kalendarzowe                 

Fazy realizacji Nazwa                 

Numer                 

Przychody razem netto                   

Koszty zewnętrzne bezpośrednie razem netto                   

Marża I  kwota                   

  % przychodów                   

Koszty pośrednie zmienne razem 

 

razem razemzmierazem stopnia 1 

         

Marża II kwota          

  % przychodów          

Koszty pośrednie stałe stopnia 1 i 2                   

Marża III kwota                   

  % przychodów                   

Premie razem                   

Marża IV kwota                   

  % przychodów                   

Koszty ogólnego zarządu                     

Marża V kwota                   

  % przychodów                   

Zysk I                     

Marża VI kwota                   

  % przychodów                   

Nakłady na rezerwę potencjału razem                   

Marża VII kwota                   

  % przychodów                   
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Budżet podatku VAT dla projektu 

 

Miesiące 
Bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem 
Kalendarzowe         

Fazy realizacji Nazwa                 

Numer                 

VAT naliczony razem                   

VAT należy razem          

Saldo VAT – według terminu naliczenia          

Przesunięcie czasowe VAT          

Saldo VAT według terminu płatności          

Saldo VAT może być dodatnie jak i ujemne, wynika to z wpływu projektu na ogólne rozliczenie tego podatku w skali firmy. 

W prezentowanym przypadku występuje sprzedaż opodatkowaną stawką podstawową lub obniżoną,  

 

Budżet Projektu wersja syntetyczna – Rachunek przepływów finansowych 

Miesiące 
Bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem 
Kalendarzowe         

Fazy realizacji Nazwa         

Numer         

Przychody razem brutto według terminów płatności          

Koszty zewnętrzne bezpośrednie razem brutto 

według terminów płatności 
         

Premie razem z narzutami według terminu płatności          

Saldo VAT według terminów płatności          

Saldo przepływów finansowych          

Saldo przepływów finansowych skorygować można o podatek dochodowy. 

Saldo przepływów finansowych nie obejmuje kosztów stałych gdyż one są ujmowane w płynności ogółem firmy.  
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Analiza efektywności inwestycji - dyskontowanie danych 
 

Miesiące 
Bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem 
Kalendarzowe         

Fazy realizacji 
Nazwa         

Numer         

Marża II = cash flow z projektu                   

% dyskonta                     

Wskaźnik dyskonta                     

Marża II zdyskontowana                   

Marża II zdysk- saldo ciągnione NPV                   

IRR                     

 

Wskaźnik NPV oraz IRR obliczamy w przypadkach: 

Projekt realizowany jest długi okres czasu oraz jego wartość jest istotna. 

Zaleca się wyznaczanie tych wskaźników dla projektów realizowanych w krótszym okresie gdy ich wartość jest bardzo wysoka. 

 

 

 


